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Úvod 
Vzhledem ke stále rostoucí konkurenci napříč všemi tržními odvětvími, je problematika 
podnikových procesů v dnešní době velmi aktuální téma. Neustálé zlepšování 
podnikových procesů je v současnosti jedním ze základních stavebních kamenů úspěšné 
a perspektivní společnosti. Díky znalosti a neustálému směřování k zlepšování svých 
podnikových procesů může společnost udržet své místo na trhu a směřovat ke svým 
strategickým cílům. Aby však společnost znala své procesy, je potřeba je mapovat dle 
aktuálních stavů tak, aby přesně reflektovaly svoji současnou podobu. 
Tato diplomová práce se věnuje analýze a následné optimalizaci podnikových procesů 
projektového řízení ve společnosti UBK s.r.o. Důvodem pro toto zaměření byla 
konzultace s jednatelem této společnosti, jejímž výsledkem bylo právě zjištění, 
že největším současným problémem ve společnosti je chybějící řád procesů projektového 
řízení. Dalším krokem bylo navržení řešení tohoto problému pomocí jedné 
z projektových metodik a její následné optimalizace pro využití ve společnosti UBK s.r.o. 
První kapitola diplomové práce se věnuje charakteristice společnosti UBK s.r.o., kde jsou 
popsány její základní údaje, historie, současnost a organizační struktura. Druhá kapitola 
se zaměřuje na popis vybraného nástroje BPMN pro modelování podnikových procesů. 
Následující kapitola se již plně věnuje analýze projektového řízení na základě aktuálních 
informací a stavu ve společnosti. S pomocí nástroje BPMN jsou zde popsány základní 
podnikové procesy týkající se právě projektového řízení. Čtvrtá část této práce je 
věnována popisu vybraných metodik a standardů, mezi kterými bude vybírána pouze 
jedna, právě pro aplikaci ve společnosti UBK s.r.o. Pátá kapitola se zabývá krátkým 
srovnáním dvou metodik, které byly vybrány po konzultaci s jednatelem společnosti. 
V poslední kapitole této diplomové práce jsou pak namodelovány základní procesy dle 
metodiky PRINCE2, upravené právě pro jejich aplikaci ve společnosti UBK s.r.o., včetně 
vybraných šablon této metodiky. 
Cílem této práce je tak pomocí softwarového nástroje BPMN analyzovat a popsat vybrané 
procesy projektového řízení. Následně popsat a vybrat jednu z projektových metodik, 
která bude vybrána pro optimalizaci těchto procesů. Dalším cílem je pak pomocí stejného 
nástroje namodelovat a popsat konkrétní procesy projektového řízení, které budou 
navrhnuty společnosti UBK s.r.o. k aplikaci v praxi, včetně vybraných a upravených 
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šablon vybrané metodiky. Tyto procesní modely a šablony jsou pak přiloženy v přílohách 
této diplomové práce. 
V práci není provedena analýza návratnosti investic dle posledního bodu zadání, jelikož 
došlo v jejím průběhu po konzultaci s jednatelem společnosti a vedoucím práce k zúžení 
zaměření na aplikaci metodiky PRINCE2 a přizpůsobení procesů projektového řízení dle 
této metodiky. Z tohoto důvodu nelze určit jednotlivé návratnosti investic konkrétních 
opatření. 
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1 Představení společnosti UBK s.r.o. 
Procesní analýza a následný návrh a optimalizace řízení projektu dle vybrané projektové 
metodiky bude v této diplomové práci zpracováván ve společnosti UBK s.r.o. Prvním 
bodem této diplomové práce je proto logicky představení této společnosti. 
1.1 Profil společnosti 
Firma UBK s.r.o. je perspektivní IT společností, která je na trhu již 12 let. Byla založena 
v roce 2004 jako pobočka společnosti UBK GmbH v Německu, ale nyní je již zcela 
nezávislá na své kdysi mateřské firmě. Mezi nabízené služby patří zejména individuální 
vývoj zakázkového software dle požadavků zákazníka, dalšími poskytovanými službami 
jsou IT poradentství, procesní optimalizace a s tím spojený workflow management  
a v neposlední řadě dotační poradenství. Jde o dynamicky rozvíjející se společnost, která 
v oblasti informačních technologií může nabídnout své zkušenosti z mnoha 
mezinárodních projektů. 
1.2 Základní údaje o společnosti 
Obchodní firma:  UBK s.r.o. 
Sídlo:    Plzeň, Denisovo nábřeží 6, PSČ 30100 
Identifikační číslo:  26377993 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Jednatel:   Mgr. Lukáš Tomášek 
Předmět podnikání:   
 poskytování software a poradenství v oblasti HW a SW 
 činnost podnikatelských, finančních, organizačních a  
 ekonomických poradců 
 zpracování dat, služby databank, správa sítí 
1.3 Historie společnosti 
V září roku 2004 byla založena společnost UBK s.r.o. jako pobočka mateřské firmy UBK 
GmbH v Německu. Od počátku své existence se zabývala zejména vývojem software a 
poradenstvím v oblasti informačních technologií. Nedlouho po založení se společnosti 
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podařilo stabilizovat a od té doby stále prosperuje. Každoročně také rozšiřuje své řady  
o nové schopné zaměstnance, kteří přispívají k udržení strategického plánu společnosti. 
Na konci roku 2013 byl jednatelem společnosti odkoupen podíl mateřské firmy čímž se 
UBK s.r.o. stala ryze českou a nezávislou společností. 
1.4 Současnost společnosti 
1.4.1 Nabídka společnosti 
Firma UBK s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti informačních technologií 
a dotací. Hlavní poskytovanou službou je individuální vývoj software. Pro české  
i německé klienty nabízí služby svých programátorských týmů, které pracují dle typu 
programovacích jazyků. Její programátoři ovládají tyto programátorské jazyky: Java, 
.NET, C#, ASP.NET, PHP, VB, C, C++, (+)HTML, XML, JSP. Další neopomenutelnou 
službou je procesní optimalizace. Za pomoci modelovacího programu Aeneis, k jehož 
vývoji svými zkušenostmi přispívá i samotná firma UBK s.r.o., nabízí modelování 
podnikových procesů a jejich následnou individuální optimalizaci. S procesním 
optimalizací se úzce pojí další nabízená služba a to workflow management. Společnost 
také poskytuje dotační poradenství nejen v IT sektoru služeb. 
1.4.2 Vize společnosti 
V následujících čtyřech letech budeme pokračovat ve stanoveném trendu a vytvoříme 
stabilní IT společnost s pevnou strukturou, která bude nabízet služby a produkty  
na domácích ale i zahraničních trzích. Zejména budeme usilovat o proniknutí na další 
trhy v západní Evropě za pomoci našich dosud nabytých zkušeností se zahraničními 
klienty. Naše společnost si tak vytvoří renomované jméno a bude se prezentovat 
spokojenými klienty a jejich pozitivními recenzemi. 
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1.4.3 SWOT analýza společnosti 
Interní analýza 
Žádné dlouhodobé závazky Nedostatečný počet kvalifikovaných uchazečů 
Dobré hospodaření společnosti Společnost nevlastní žádné prostory a nemovitosti 
Nízká fluktuace zaměstnanců Centralizace odpovědnosti na vedoucím 
Nízká zadluženost společnosti   
Externí analýza 
Vstup na nové trhy Úbytek zákazníků 
Rozšíření portfolia produktů Vývoj měnového kurzu 
Úzký vtah se zákazníkem Technologický pokrok 
 
1.5 Organizační struktura 
Organizační struktura společnosti je veskrze jednoduchá, jelikož se společnost stále ještě 
svým rozsahem co do počtu zaměstnanců a obratu řadí mezi MSP (Malé a střední 
podniky). Ve vedení společnosti stojí dva jednatelé s vlastnickým podílem 90/10. 
Jednatelem s vyšším podílem je pan Mgr. Lukáš Tomášek, který mi byl nápomocen 
v průběhu celé mé diplomové práce. 
Přímo podřízená pozice v organizační struktuře tomuto jednateli je pozice asistentky, 
která jednateli pomáhá zpracovávat přijaté objednávky, plánovat schůzky a má na starosti 
všechny administrativní činnosti. 
Dále se model organizační struktury skládá z těchto oddělení: 
- obchodní a personální, 
- ekonomické oddělení, 
- finanční a účetní, 
- vývojářské týmy, 
- konzultanti. 
Obchodní a personální oddělení zahrnuje logicky pozice personalisty a obchodníka. 
Stejně tak v ekonomickém oddělení pracuje ekonom společnosti, a ve finančním  
a účetním oddělení pracuje externí účetní. Odborní konzultanti společnosti se pak 
rozdělují na zahraniční a tuzemské. 
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Hlavním hnacím motorem této společnosti jsou pak vývojářské týmy. Tyto týmy se dělí 
dle hlavního programovacího jazyka neboli specializace daného programátorského týmu. 
Každý tento tým má jednoho svého hlavního teamleadera, který se stará o chod svého 
týmu, podává pravidelný report jednateli společnosti o vykonané práci na projektech 
členy jeho programátorského týmu, schvaluje časové záznamy odpracované doby, 
schvaluje a plánuje dovolené členů svého programátorského týmu s ohledem na projekty. 
Role teamleaderů jsou ve společnosti ve skutečnosti vlastně rolemi projektových 
manažerů. Tito teamleadeři musí být schopní vést multiprojektové řízení v rámci svých 
týmů, komunikovat přímo se zákazníky a poté společně s jednatelem koordinovat  
a usměrňovat činnost jednotlivých vývojářů. Společnost UBK s.r.o. dělí v současnosti své 
vývojáře do těchto programátorských týmů: 
- Xpert.ivy tým, 
- .NET tým, 
- PHP tým, 
- Targenio tým. 
 
Obrázek 1 Organizační struktura UBK s.r.o. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, Aris express, 2016 
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1.6 Řízení projektů 
Po analýze procesů ve společnosti UBK s.r.o., jsme společně s panem jednatelem Mgr. 
Lukášem Tomáškem došli k závěru, že ve společnosti není využívána žádná metodika 
k řízení projektů. Tento fakt je v současné době místem, ve kterém společnost UBK s.r.o. 
cítí potenciál zlepšení, které by jí pomohlo v jejím ekonomickém růstu do budoucnosti. 
Používání některé z metodik řízení projektů by pak mohlo být zároveň základem pro 
úspěšné udělení některého z certifikátů kvality ISO. Společnost chce v horizontu několika 
let také expandovat do skandinávských zemí a do Číny, což by zažité používání některé 
z metodik řízení projektů také mohlo výrazně přispět k budování pozice na těchto 
zahraničních trzích a poskytlo by tak firmě jakýsi odrazový můstek pro další expanzi. 
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2 Proces a procesní modelování 
Cílem této diplomové práce je analýza a následná optimalizace řídících procesů 
projektového řízení výše představené společnosti UBK s.r.o. Abychom mohli procesy 
týkající se řízení projektů ve společnosti UBK s.r.o. analyzovat, je potřeba si vymezit 
pojmy jako je proces a procesní modelování. Tímto tématem se zabývá tato kapitola, která 
přináší objasnění těchto pojmů a popisuje také konkrétní nástroj pro modelování procesů, 
který byl vybrán pro následnou analýzu procesů řízení projektů v této společnosti. 
2.1 Základní pojmy procesního modelování 
Mezi základní pojmy procesního modelování je nutné zařadit hned na začátek pojem 
proces. Pojem proces jako takový, má několik různých výkladů a nemá tak přesně danou 
definici. Tyto všeobecně známé výklady však mají společnou podstatu významu  
a chápání pojmu proces. 
Obecná procesní definice se dá vyložit, že proces je organizovaná skupina vzájemně 
propojených činností, které za využití disponibilních zdrojů dosahují stanovených cílů,  
a jejichž výsledek má očekávanou užitnou hodnotu. (1) 
Proces lze také chápat jako transformační jednotku, která je vztažená na pracovní tok, 
který se skládá z několika těchto jednotek a má začátek ve firmě u externích dodavatelů 
a končí externími zákazníky. V průběhu této cesty je v každém kroku daného procesu 
předaná hodnota díky použití a transformací disponibilních zdrojů v průběhu pevně 
stanoveného a řízeného rámce. Složité procesy pak mohou být rozloženy do jednotlivých 
menších jednotek, tzv. subprocesů. Principy jsou stejné a nezávisí na úrovni daného 
procesu. (2) 
Každý proces je obecně definován pomocí základních atributů. Těmito atributy jsou: 
 hranice procesu, 
 vstupy a výstupy procesu, 
 zákazník procesu, 
 majitel procesu, 
 zdroje procesu, 
 regulátory řízení procesu. 
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Hranice procesu označují začátek a konec procesu, kde vstupy a výstupy vstupují  
nebo vystupují z procesu. Tyto vstupy a výstupy mohou mít hmotní či nehmotný 
charakter. Vstupy logicky spouští proces a jsou tzv. inicializační událostí, která zahajuje 
proces. Naproti tomu výstupy jsou výsledným produktem procesu a tento výstup je pak 
předán zákazníkovi. Pomocí výstupu procesu se proces také ukončuje. Pokud je výstup 
jednoho procesu využit jako vstup do následujícího procesu, nesmí dojít k jakékoli jeho 
přeměně mezi výstupním a vstupním charakterem a vlastnostmi. Zákazníkem procesu 
může být osoba, organizace či následný proces, který využívá výstup z bezprostředně 
předcházejícího procesu. Zákazník může být dvojího typu – vnější a vnitřní. Vnitřní 
zákazník je schován uvnitř organizace, zatímco vnější zákazník je vždy vně organizace. 
Vnější zákazník platí za výstupy z procesu, které pak může využít jako konečný 
spotřebitel nebo mu poslouží jako meziprodukt pro realizaci hodnoty pro zákazníka jeho 
procesu. Mezi zdroje procesu můžeme zařadit materiál a stroje, lidskou práci a informace. 
Rozdíl mezi vstupy a zdroji činí postupné či opakované spotřebování zdrojů. Posledním 
zmíněným atributem jsou regulátory řízení procesu. Jde o systém norem, směrnic, 
pravidel a zákonů, které jsou nezbytné pro realizaci požadovaného výstupu procesu. (2) 
2.2 Procesní vs. funkční přístup 
Procesní přístup je v současnosti považován za jeden ze základů úspěšného  
a perspektivního řízení podniků. Od mnohdy stále ještě používaného funkčního řízení, 
které je založené na dělbě práce a kde jsou jednotlivé výrobní procesy rozloženy až na 
jednoduché výrobní činnosti, jež vykonávají kvalifikovaní zaměstnanci, se liší 
komplexností a snahou o ucelení činností a jejich integrace do celistvých procesů. 
Funkční přístup se opírá o danou hierarchickou strukturu podniku a díky tomu lze 
sledovat oddělené provádění činností, které musí být následně kontrolováno  
a koordinováno. Organizace s funkčním přístupem je také hodnocena striktně dle 
ekonomických výsledků, které pokud jsou nevyhovující, tak následná opatření míří pouze 
na jednotlivá funkční místa dle hierarchie společnosti, což vždy nemusí řešit příčiny 
neefektivnosti společnosti, ale pouze následky. V procesním přístupu řízení společnosti 
se při nevyhovujících ekonomických výsledcích naopak vychází z předpokladu, že hlavní 
příčinou těchto výsledků jsou špatně probíhající procesy. Řešením je pak tyto procesy 
zefektivnit a eliminovat procesy nepřinášející žádnou přidanou hodnotu pro zákazníka. 
(3) 
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2.3 Analýza procesů 
Analýzou procesů se rozumí obecný pojem pro analýzu toku práce v organizacích.  
Ta vedoucím jednotlivých podniků pomáhá pochopit, vylepšit a řídit konkrétní procesy 
v jejich organizaci. Analýza procesů se zaměřuje na postup práce od jednoho člověka 
k dalšímu, kde zároveň popisuje a vstupy, výstupy, jednotlivé kroky a aktuální spotřebu 
zdrojů, potřebných k vykonání činnosti uvnitř procesu. Z laického pohledu je možné 
vyložit pojem procesní analýza, jako zjištění jak se co dělá nebo také jak co probíhá. 
V rámci podnikových procesů lze buď analyzovat jeden proces podrobně, nebo lze také 
provádět komplexní analýzu všech podnikových procesů uvnitř celé organizace. V této 
práci se budou analyzovat jednotlivé podnikové procesy, protože ačkoliv podnik spadá 
do kategorie malých a středních podniků, komplexní analýza všech podnikových procesů 
by velmi přesahovala doporučený rozsah této diplomové práce. (4) 
Organizace sledují své podnikové procesy z různých důvodů: 
 je potřeba popsat procesy z důvodu detailního popsání jednotlivých pracovních 
náplní dle pracovních míst, postupů práce nebo pro funkční specifikaci při vývoji 
např. softwarových aplikací, 
 je potřeba řídit a automatizovat podnikové procesy, 
 je potřeba zlepšit a optimalizovat vybrané podnikové procesy. (4) 
Procesní analýza je jednou z nejdůležitějších analytických technik, které se v praxi 
používají. Využívá se v případech, kdy podnik chce své procesy popsat, zlepšit svoji 
výkonnost, účelnost procesů, efektivnost výroby, hospodárnost či profitabilitu podniku. 
Procesní analýza je také nazývána jako výchozí bod, pro další optimalizace podnikových 
procesů, nebo jejich reengineering. Využití výstupů procesní analýzy jsou různé a souvisí 
s důvody sledování podnikových procesů, které jsou popsány v předchozím odstavci. 
Popis procesů jako výstup procesní analýzy je tedy využíván jako podklad pro určení 
vnitřních směrnic a předpisů, pro popis pracovní náplně dané pracovní pozice, pro tvorbu 
návodu pro zákazníky a obchodní partnery jak postupovat v případě objednávky,  
pro tvorbu podkladů pro zavádění nových informačních systémů, pro následnou cílenou 
optimalizaci či reengineering podnikových procesů, za účelem například snížení nákladů. 
Analýza procesů tak pomáhá jednotlivé procesy nejen popsat, identifikovat  
a vizualizovat, ale dává podnikové procesy do vzájemných souvislostí. Díky tomu může 
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poskytnout detailní a hlavně přehledný obrázek o podnikových procesech, kde je pak 
mnohem snazší odhalit nedostatky či problémy. (4) 
2.4 Postup při analýze procesů 
Jak již bylo výše popsáno, procesní analýza má velmi široké využití a není tedy možné 
říci jednotnou univerzální metodiku pro postup a formu analýzy procesů. Mezi obecné 
nejznámější metody řadíme: 
 Brainstorming, 
 CPM (Critical Path Method) – metoda kritické cesty, 
 Demingův cyklus, 
 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – analýza možných vad a jejich 
následků, 
 Paretovo pravidlo (80/20),  
 Ishikawa diagram, 
 VSM (Value Stream Mapping) 
 GAP analýza, 
 TOC (Teory of Contraints) – teorie omezení. (4) 
2.5 Procesní modelovací jazyky 
Abychom mohli podnikové procesy zachytit v grafickém modelu, je nutné použít nějaký 
vizuální nástroj. Vizualizace procesních modelů slouží k lepší přehlednosti a přesnějšímu 
popisu procesu než v případě, kdy bychom proces popsali pouze slovně. Mezi obecné 
modelovací nástroje patří: 
 UML (Unified Modeling Language, 
 DFD (Data Flow Diagram), 
 Petriho sítě. 
Vedle těchto obecných nástrojů existují, díky rozvoji procesního řízení a potřeby 
modelování podnikových procesů, speciální modelovací nástroje, které byly vytvořeny 
pouze pro popis a modelování procesů, tím je například nejznámější nástroj BPMN 
(Business Process Modeling Notation), který bude popsán v následující podkapitole  
a bude také použit pro analýzu podnikových procesů společnosti UBK s.r.o.. Všechny 
tyto nástroje by pak měly umožňovat statický, a také dynamický pohled na proces. (5) 
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2.5.1 BPMN (Business Process Modeling Notation) 
Jak již z názvu vypovídá, jde o nástroj vyvinutý iniciativou BPMI, která uvolnila jeho 
úvodní specifikaci v roce 2004. Tento nástroj lze volně přeložit jako notace pro 
modelování byznys procesů. Hlavním cílem BPMN je poskytnout takovou notaci, která 
bude čitelná pro všechny její uživatele, ať už jde o analytiky, vývojáře, uživatele nebo 
manažery. (5) 
2.5.1.1 BPMN Diagramy 
Nástroj BPMN definuje Business Process Diagram (BPD). Tento diagram vychází 
z vývojových diagramů a je následně upraven tak, aby z něj mohly být vytvořeny vizuální 
modely operací modelovaných byznys procesů. Výsledný model byznys procesů je 
znázorněn jako síť grafických objektů a kontrolních toků, které jsou uspořádány dle 
pořadí vykonání aktivit procesu. BPD se skládá z několika základních elementů, jejichž 
tvary se nijak zásadně neliší od běžně používaných a zažitých notací. Nástroj BPMN se 
snaží skloubit jednoduchý nástroj pro modelování procesů se zachycením veškerých 
složitostí procesů zároveň, což samo o sobě není jednoduché. K usnadnění pochopení 
těchto BPD diagramů existují čtyři kategorie základních elementů: plovoucí objekty 
(Flow objects), propojovací objekty (Connecting Objects), dráhy (Swimlanes), artefakty 
(Artifacts). Tyto kategorie základních elementů budou popsány v následujících 
podkapitolách. (5) 
2.5.1.2 Flow objects  
Tato kategorie plovoucích objektů obsahuje celkem tři základní elementy: událost 
(event.), brána (gateway) a aktivita (acitivity). Událostí se rozumí něco, co se stane během 
vykonávání procesu. Tyto události pak ovlivňují tok procesu a mají konkrétní příčinu  
a také důsledek. Události mají čtyři typy: počáteční, přechodová a konečná. Aktivita je 
v BPMN modelování reprezentována čtyřúhelníkem se zaoblenými rohy. Aktivitou se 
rozumí činnost nebo úkol, která je v průběhu procesu vykonávána. Aktivita může být dále 
dělitelná nebo atomická, tedy nedělitelná. Aktivity jsou dvojího typu a to úkol  
a podproces. Brána je graficky znázorněna pomocí kosočtverce. Tento objekt je používán 
ke kontrole rozdělení či sloučení toků a znázorňuje tedy rozhodovací blok v procesu, 
který slouží k dělení a spojování toků. (5) 
  
20 
 
Obrázek 2: Flow objetcs 
 
Zdroj: www.en.q-bpm.org, 2016 
Brány se pak dělí na 4 typy: exclusive, inklusive, complex a parallel. Exclusivní brána 
vytváří několik cest, ale tok procesu může pokračovat pouze jednou z nich. Inclusivní 
brány se většinou používají tam, kde je pak dále možné pokračovat v procesu více než 
jednou cestou a kde se nakonec všechny cesty sbíhají do jedné. Komplexní brány jsou 
využívány tam, kde není možné využít předchozí typy bran a kde probíhá dělení vícero 
cestami v několika branách. Posledním typem brány je paralelní, zde probíhá procesní 
tok více cestami najednou. (6) 
2.5.1.2.1 Connecting objects 
Tyto propojovací objekty slouží ke spojování elementů a dohromady vytváří základní 
strukturu procesního diagramu. Jako propojovací toky bývají používány toky zpráv, 
sekvenční toky a asociace. Sekvenční toky určují pořadí vykonávaných aktivit v daném 
procesu. Značka pro tok zpráv ukazuje tok zpráv mezi účastníky procesu včetně 
znázornění, kteří je přijímají a kteří odesílají. Asociace je určena pro spojení dat, textu  
a ostatních artefaktů s plovoucími objekty. (5) 
2.5.1.2.2 Swimlanes 
Další kategorií základních elementů v BPMN modelování jsou tzv. dráhy. Tyto dráhy 
vizuelně oddělují aktivity, aby bylo možné rozlišit odpovědnost za ně. Existují zde dva 
typy drah: pool a lane. Pool reprezentuje oblast celého procesu. Lane je pak drahou, která 
má jasně danou a přiřazenou odpovědnost konkrétního odpovědného pracovníka  
za činnosti právě v této lane. (5) 
2.5.1.2.3 Artefakty 
Ke každému diagramu může být přidán jakýkoli počet artefaktů, které slouží pro zvýšení 
flexibility tohoto modelovacího nástroje a rozšiřují výše popsané základní elementy. 
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V základní specifikaci BPMN verze 1.0 jsou definovány pouze tři typy těchto  
artefaktů: datové objekty, skupiny a anotace. Datové objekty jsou mechanismy, které 
pomáhají deklarovat, jaká data jsou konkrétní aktivitou vyžadována nebo produkována. 
Datové objekty jsou pak s aktivitami spojeny pomocí asociací. Seskupování do skupin 
může být použito pro dokumentační nebo analytické účely. Anotace neboli poznámka 
může být použita pro přidání textové informace do diagramu. Využívá se nejčastěji  
pro usnadnění čtení diagramu. (5) 
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3 Analýza procesů projektového řízení ve společnosti UBK 
 s.r.o. 
Další kapitolou této diplomové práce je analýza procesů projektového řízení. Tato 
skupina procesů byla vybrána na základě výše popsané analýzy stavu procesů  
ve společnosti, která byla provedena ve spolupráci s panem jednatelem Mgr. Lukášem 
Tomáškem. V této praktické části diplomové práce tak budou popsány a namodelovány 
procesy společnosti UBK s.r.o., týkající se projektového řízení. Díky vstřícnosti všech 
zaměstnanců, se mi podařilo popsat a následně namodelovat procesy projektového řízení 
přesně tak, jak to doopravdy v této společnosti probíhá a funguje. 
3.1 Procesy řízení projektů 
Společnost UBK s.r.o. je vlastně ve své podstatě víceméně projektovou společností. 
Jednotlivé zakázky jsou dle své velikosti rozděleny do projektů, kterým jsou  
pak přiřazeny zdroje, které projekt ve svém průběhu spotřebovává a využívá k dosažení 
svého vytyčeného cíle. V rámci této kapitoly budou popsány a namodelovány tyto 
procesy: plánování projektu, zahájení projektu, realizace projektu a uzavření projektu. 
3.1.1 Plánování projektu 
Činnosti, které jsou potřeba vykonat při plánování projektu má na starost jednatel 
společnosti a projektový vedoucí. Tito dva spolu musí v rámci tohoto procesu 
spolupracovat a dojít ke konkrétnímu plánu projektu, který bude realizovatelný a uspokojí 
požadavky zákazníka v předem stanovené době.  
Na začátku tohoto procesu musí vedoucí projektu sestavit projektový tým. Tento tým  
je vždy skládán z jednotlivých členů programátorských týmů, kteří disponují znalostmi, 
které jsou potřeba k realizaci projektu. K tomuto složení projektového týmu může 
vedoucímu projektu posloužit předloha plánu projektu, do které zanese jednotlivé 
programátory, kteří se budou na daném projektu podílet. Pokud má vedoucí projektu 
sestavený svůj projektový tým, musí si sestavit i plán řízení projektu. Ve společnosti UBK 
s.r.o. zatím nemají žádnou pevně danou strukturu dokumentu plán řízení projektu, 
v současné době se to zcela nechává na samostatnosti a kreativnosti vedoucího projektu. 
V modelu plánování projektu následuje brána, která rozlišuje mezi zákaznickými 
projekty a interními projekty. V případě zákaznického projektu je potřeba, aby vedoucí 
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projektu sestavil konkrétní rozpis prací pro zákaznický projekt. K této činnosti využívá 
katalog požadavků a poptávku zákazníka projektu. Pokud jde o interní projekt, sestaví 
projektový vedoucí podrobný rozpis prací, ke kterému využívá pouze informace, které 
má od jednatele společnosti. Tyto informace obsahují požadavky na práce na interních 
projektech, které budou využity v budoucnosti například k zvýšení prosperity 
společnosti. Po sestavení rozpisu prací na projektu vytváří vedoucí projektu detailní 
rozpočet pro interní potřeby. Tento rozpočet v současné době nijak nepředkládá jednateli 
společnosti ke schválení, což je podle mého názoru nevyhovující situace. Následující 
činností v procesu plánování projektu je kontrola kolizí s jinými projekty. V současné 
době má společnost UBK s.r.o. vysoký přebytek poptávky po jejích službách,  
tudíž dochází velmi často, že vývojáři pracují na několika projektech zároveň. Z tohoto 
důvodu následuje po této činnosti brána, která rozděluje na tok procesu na kolidující  
a nekolidující projekt. Pokud projekt nekoliduje s jinými projekty, což se stává  
v ojedinělých případech, pokračuje proces do činnosti předkládání plánu projektu  
ke schválení. 
V případě, kdy projekt koliduje s nějakým dalším projektem, musí toto projednat 
s vedením společnosti. K tomuto může vedoucímu projektu posloužit seznam 
podnikových projektů a plán daného projektu. Následně je třeba vyhodnotit možnosti 
řešení kolize projektu s jinými projekty. Z tohoto důvodu následuje v modelu procesu 
plánování projektu brána, kde se rozhoduje o tom, zda je možné upravit harmonogram 
daného projektu, nebo je nutné změnit harmonogram jiného projektu, aby byl daný 
projekt realizovatelný. V tomto případě směřuje proces do jiného subprocesu úpravy 
jiného projektu, kde se vyčká, dokud tento plán jiného kolidujícího není upravený  
a pokračuje se pak dále do předložení plánu projektu ke schválení. Pokud je možná úprava 
harmonogramu tohoto projektu, pak vedoucí projektu za využití plánu projektu tento 
harmonogram upraví a výstupním dokumentem je změněný plán projektu. Následující 
činností je předložení plánu projektu ke schválení jednateli společnosti. 
V procesním modelu se tokem přesuneme do dráhy jednatele společnosti, který má  
na starosti následující činnost, a to zkontrolovat plán projektu, který mu předkládá 
vedoucí projektu. Po této činnosti následuje brána, kde se vedoucí projektu rozhoduje, 
zda plán projektu schválí či nikoliv. V případě kdy předložený plán projektu projektovým 
vedoucím neschválí, konkretizuje požadované změny do editovaného plánu projektu, 
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který předá k přepracování projektovému vedoucímu. V tomto případě se tok procesu 
vrací do dráhy projektového vedoucího, který musí plán projektu upravit. Pokud plán 
projektu upraví, vracíme se v procesu k předložení plánu projektu ke schválení jednateli 
společnosti. V případě kdy předložený plán projektu je dle jednatele společnosti 
v pořádku, následuje činnost schválení plánu projektu. Tato činnost je pak poslední 
v tomto procesním modelu plánování projektu a proces končí v události, kdy je projekt 
naplánován. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze A této diplomové práce. 
3.1.2 Zahájení projektu 
Proces zahájení projektu probíhá ve společnosti UBK s.r.o. dle následujícího scénáře, 
který byl zachycen do modelu BPMN. Tento model začíná časovou událostí, v níž má být 
projekt zahájen. Většinou jde o datum schválení nabídky zákazníkem a potvrzení  
o možnosti začátku prací na onom projektu. Jednatel společnosti má pak za úkol 
v následující činnosti modelu, definovat cíle projektu a hodnotící kritéria. Pro tuto činnost 
využívá dokumenty strategický plán a předlohu definice projektu. Pokud má jednatel 
nadefinovány hodnotící kritéria a cíle projektu, pak v následující činnosti procesu 
definuje způsob realizace projektu. Na základě způsobu realizace projektu pak jmenuje 
vedoucího projektu, kterému předá definici předmětu projektu. V procesu se tak 
přesouváme do dráhy určené pro vedoucího projektu, který si od jednatele přebírá 
dokument s definicí předmětu projektu a finalizuje ho. Tento dokument po dokončení  
a zanesení úprav vedoucím daného projektu putuje zpět k jednateli, který musí tuto 
definici předmětu projektu ke schválení přijmout a schválit. Pokud dokument není 
schválen, definuje jednatel společnosti nutné úpravy a připomínkuje jej. Poté definici 
předmětu projektu vrací zpět vedoucímu projektu k přepracování a vrací se k činnosti 
finalizace dokumentu. V případě, že je však definice předmětu bez připomínek, jednatel 
ji schválí, čímž je projekt brán za zahájený. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze B této diplomové práce. 
3.1.3 Uzavření projektu 
Tento proces byl namodelován z pohledu vedoucího projektu. Pokud nastal čas 
k uzavření projektu, musí projektový vedoucí představit výsledky projektu. Poté musí 
vyplnit předlohu závěrečného hodnocení projektu a vytvořit tak hodnotící dokument 
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uzavíraného projektu. V rámci uzavírání projektu je potřeba zhodnotit práci členů 
projektového týmu, kteří se podíleli na realizaci. Následně po ohodnocení členů 
projektového týmu jsou tito zaměstnanci uvolněni k dalším pracím na ostatních 
projektech. Poslední činností v tomto procesu je administrativní uzavření projektu. V tuto 
chvíli je proces uzavření projektu brán v UBK s.r.o. za uzavřený. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze C této diplomové práce. 
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4 Metodiky řízení projektů 
Jak již bylo na začátku této práce zmíněno, ve společnosti UBK s.r.o nemají žádnou 
zapracovanou metodiku pro řízení projektů. Toto zjištění bylo následováno požadavkem 
jednatele společnosti UBK s.r.o. o analýzu, výběr a návrh na implementaci jedné 
z dostupných metodik pro řízení projektů. Před samotným výběrem a implementací 
některé z metodik řízení projektů je potřeba si tyto metodiky představit a detailně popsat 
tak, aby na základě jejich popisné analýzy mohla být jedna z nich vybrána a navržena její 
implementace a přizpůsobení podmínkám ve společnosti UBK s.r.o. V následující 
kapitole proto budou popsány nejznámější metodiky, které jsou využívané právě  
pro řízení projektů v praxi. 
4.1 PRINCE2 (PRojects IN Controlled Enviroment) 
První popisovanou metodikou v této části kapitoly bude metodika PRINCE2 proto, že její 
základy byly v minulosti položeny právě na projektovém řízení IT firem. 
4.1.1 Historie metodiky PRINCE2 
Historie této metodiky sahá až do roku 1989, kdy byla vyvinuta metoda PROMPT II 
centrální výpočetní a telekomunikační agenturou (Central Computer and 
Telecommunications Agency), která byla svého času standardní metodikou pro řízení 
státní projektů s informačními systémy vládou Spojeného království. V brzké době se tato 
metodika začala uplatňovat i v jiných odvětvích než v IT. Vláda Spojeného království 
tuto metodiku pojmenovala právě jako PRINCE, která po mnoha úpravách a provedených 
změnách byla přejmenována na PRINCE2, jejíž první verze byla vydána v roce 1996 jako 
obecná metoda pro projektové řízení, vycházející právě z metodiky PROMPT II  
a předchůdce PRINCE řízení projektů. 
Od roku 2006 docházelo k postupné revizi této metodiky, až byla nakonec vydaná 
aktualizovaná verze v roce 2009 s názvem „PRINCE2: 2009 Refresh“. Šlo o zásadní 
revizi této metodiky, za účelem jejího přizpůsobení podnikatelskému prostředí tak,  
aby byla jednodušší a pochopitelnější a zároveň se zaměřovala na současné nedostatky  
a nedorozumění a byla lépe propojitelná s ostatními metodami Office of Government 
Commerce, která byla původním majitelem této metodiky. (8) 
27 
 
Tato součást Úřadu vlády Spojeného království byla později zahrnuta pod Cabinet Office, 
která se v roce 2013 spolu s firmou Capita spojila do společného podniku AXELOS.  
Tato společnost spravuje celé portfolio metodik a standardů, zvané Best Management 
Practice portfolio. Těmito metodikami a standardy jsou: 
- ITIL (IT Service Management), 
- PRINCE2 (Project Management), 
- MSP (Managing successful programmes), 
- P3M3 (Portfolio, programme and project managment maturity model), 
- M_O_R (Management of risks), 
- P3O (Portfolio, programme and project offices), 
- MOP (Management of portfolios), 
- MOV (Management of Value). 
Tato společnost se stále aktivně podílí na vývoji svých metodik a snaží se tak zejména  
o vylepšení postavení projektového managementu především v Evropě. (9) 
I přes tyto změny zůstala metodika věrná svým původním pilířům a i z tohoto důvodu  
jí byl ponechán stejný název „PRINCE2“ namísto pokračování číselné řady, jak tomu  
u verzí bývá. (8) 
Tato metodika je stále vylepšována na základě zpětné vazby od uživatelů, specialistů  
na projektový management a recenzí od více než 150 organizací. Jako hlavní kontrolní 
elementy PRINCE2 využívá stavy a tolerance. PRINCE2 je nyní dostupná v 18 jazycích 
po celém světě. (10) 
4.1.2 Struktura metodiky PRINCE2 
Struktura metodiky PRINCE2 je založena na sedm principech. Nad těmito principy je 
postaveno sedm témat a základem metodiky je pak sedm hlavních procesů. 
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Obrázek 3 Prostředí PRINCE2 
 
Zdroj: What is PRINCE2 (12) 
4.1.3 Principy PRINCE2 
Jak již bylo zmíněno v popisu struktury, metodika PRINCE2 stojí na 7 principech. Těmito 
principy jsou: 
- Neustálé zdůvodňování opodstatněnosti (Continued business justification), 
- Učení se ze zkušeností (Learn from experience), 
- Definované role a odpovědnosti (Defined roles and responsibilities), 
- Řízení po etapách (Manage by stages), 
- Řízení s výjimkami (Manage by exception), 
- Zaměření na produkty (Focus on products), 
- Přizpůsobení správy prostředí projektu (Tailor to suit the project environment). 
(11) 
Těmto principům je nutné podřídit projekt, aby mohl být veden dle metodiky PRINCE2. 
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Obrázek 4 Principy PRINCE2 
 
Zdroj: Principles PRINCE2 (13) 
Neustálé zdůvodňování opodstatněnosti – tento první princip je v metodice z důvodu, 
aby cíl projektu nebyl ve svém průběhu zapomenut či ztratil své opodstatnění, ačkoliv by 
projekt mohl být stejně dokončen. Proto musí být platný důvod realizace projektu jasně 
definovaný po celou dobu trvání projektu. Z tohoto principu vychází procesní aktivity, 
které kontrolují opodstatněnost obchodního případu projektu před jeho schválením  
a pokračováním do další fáze projektu. 
Učení se ze zkušeností – tento princip je nezbytný zejména v úvodní a závěrečné fázi 
projektu. Samotný projekt nemůže přejít do fáze nastavení, dokud si projektový manažer 
neprozkoumá dostupné informace z podobných předchozích projektů. Pokud manažer 
vede sérii projektů dle metodiky PRINCE2, tak jej tato metodika přímo motivuje 
k vytvoření a udržení zkušeností z předchozích projektů v přehledné a využitelné formě. 
Tento princip v zásadě učí uživatele metodiky učení se ze svých chyb. (9) 
Definované role a zodpovědnosti – pro tento princip je příznačná otázka, která se ptá 
„Kdo tady tomu velí?“. Dle tohoto principu musí být jasně definována projektová 
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struktura, linie podřízenosti a reportování. Zároveň je nutné, aby všichni účastníci 
projektu řízeného dle metodiky PRINCE2 přijali a odsouhlasili své role v projektu. (14) 
Řízení po etapách – aby bylo řízení projektu co nejvíce efektivní, je potřeba si projekt 
rozložit na jednotlivé části neboli etapy. Pro tyto etapy je nutné si zvlášť určit objem 
práce, času, zdrojů atd. Po každé takové etapě je třeba vyhodnotit platnost obchodního 
případu, což souvisí s prvním principem této metodiky. 
Řízení s výjimkami – pro efektivní řízení projektu jeho projektovým manažerem, musí 
být definovány tolerance neboli odchylky (časové, kapacitní, finanční). V rámci těchto 
odchylek může projekt řídit, avšak pokud se má dostat mimo interval těchto hodnot, musí 
žádat projektovou radu o schválení výjimky. V praxi zde existují dva extrémní stavy  
a to příliš úzké a příliš široké rozpětí odchylek. V případě, že je rozmezí odchylek 
nastaveno příliš úzce, pak je projektový manažer nucen velmi často žádat o schválení 
rady projektu této odchylky, což nijak nepřispívá k efektivnímu průběhu projektu. 
Opačným stavem je příliš široké rozpětí odchylek, kde projektová rada prakticky ztrácí 
možnost adekvátně reagovat na blížíce se problémy projektu. (9) 
Zaměření na produkty – pokud je projekt řízen metodou PRINCE2, upřednostňuje tato 
metodika zaměřit se na dodávku projektu, tedy na produkt a až potom na aktivity. 
V podstatě je potřeba se zaměřit na to, co má projekt přinést a až potom na to, jak toho 
dosáhnout. (14) 
Přizpůsobení správy prostředí projektu – díky univerzálnosti metodiky PRINCE2, která 
obsahuje velké množství dokumentů, aktivit, procesů, atd. Avšak jen malá část z těchto 
prvků této metodiky je povinná. Každý projekt je jedinečný a metodiku je tak možné 
upravit pro efektivní využití v projektech o několika málo zaměstnancích až po velké 
projekty se zapojením několika stovek lidí. 
4.1.4 Témata PRINCE2 
Metodika PRINCE2 definuje sedm témat, která slouží jako rámce pro řízení jednotlivých 
částí projektu, který je řízen dle této metodiky. Tyto témata pomáhají odpovídat  
na základní otázky, které by měly být v projektu zodpovězeny a zároveň slouží pro lepší 
přehlednost rozdělení procesů. (9) 
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Obrázek 5 Témata PRINCE2 
 
Zdroj: Themes PRINCE2 (13) 
Obchodní případ – základem každého projektu je myšlenka, která je následně 
transformována do projektu. V každém případě je pak třeba neustále zvažovat,  
za má význam projekt začít či v něm nadále pokračovat. Zdůvodnění projektu je 
dokument, za který je během celého projektu zodpovědný Sponzor projektu (Executive). 
Obecně řečeno toto téma odpovídá na otázku „Proč?“. (14) 
Organizace – toto téma odpovídá na otázku „Kdo?“. PRINCE2 identifikuje v tomto 
tématu čtyři úrovně řízení, které probíhají paralelně: 
- Corporate or Programme Management – strategická rozhodnutí, která jsou 
určována z úrovně managementu společnosti, 
- Directing a Project – řízení projektu, které spadá do kompetence projektové rady, 
- Managing a Project – řízení projektu samotnou osobou projektového manažera, 
- Managing a Product delivery – řízení dodávky produktů, které spadá  
do kompetencí týmových vedoucích. (9) 
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Kvalita – toto téma reaguje na otázku „Co?“ a také logicky „V jaké kvalitě?“. Téma 
kvality v projektu popisuje všechny vlastnosti výsledných produktů, odpovědnosti za 
dosahování kvality v rámci jednotlivých úrovní řízení a také jak budou kvalitativní 
vlastnosti produktu měřeny a posuzovány. Kromě toho je také důležité, aby všichni 
účastníci projektu porozuměli požadavkům na kvalitu a způsobu jejich dosažení. (14) 
Plány – plány v projektech vždy tvoří základ pro práci v projektu. V projektech řízených 
metodikou PRINCE2 plány nejsou pouze časovým vyjádřením jednotlivých aktivit,  
ale definují i produkty, které bude potřeba v projektu vytvářet, náklady a potřebné zdroje. 
Metodika PRINCE2 definuje tři druhy plánů: 
- Plán projektu, 
- Plány etap projektu, 
- Plány týmů. 
Rizika – jakékoliv riziko může ohrozit úspěšnost projektu a proto je třeba věnovat řízení 
rizik náležitou pozornost. Efektivním řízením rizik je možné snížit nebo zcela eliminovat 
jejich dopad na projekt a tím zvýšit i pravděpodobnost úspěšného dokončení projektu. 
Téma rizik odpovídá na otázku „Co když?“. 
Změna – samotný projekt přináší změnu ve fungování podniku či programu. Z tohoto 
důvodu je přirozené, že se i v projektu mohou realizovat nějaké změny, z čehož vyplývá 
nutnost tyto změny správně řídit a nedovolit, aby se změn v projektu realizovaly  
bez souhlasu z jednotlivých úrovní řízení. 
Progres – poslední téma metodiky PRINCE2 popisuje stav, ve kterém se nacházíme a cíl 
kam směřujeme. Pro řízení projektu musí mít jeho vedení možnost kdykoliv zjistit,  
zda se projekt nachází v bodě, kde by měl být podle jeho plánu. Téma progresu určuje 
linie odpovědnosti v projektu a definuje také tolerance progresu na nižší řídící úroveň. 
(14) 
4.1.5 Procesní model 
Metodika PRINCE2 definuje také základní procesy, kterých je sedm, stejně jako témat  
a principů. Tyto procesy doprovázejí projekt celým jeho životním cyklem od zahájení  
až po schválení ukončení projektu. V každé výše popsané etapě projektu probíhá několik 
procesů, z nichž se jich většina v průběhu projektu opakuje. Například na řízení každé 
etapy projektu je možné použít stejnojmenný proces, v každé dodávací etapě produktu 
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běží proces řízení dodání produktů a každou etapu je potřeba vyhodnotit a naplánovat 
etapu následující. (15) 
Procesní model PRINCE2 má tři oddělené úrovně: 
- strategické řízení (Directing) – za tuto úroveň zodpovídá projektový výbor, 
- operativní řízení (Managing) – zde spadá zodpovědnost na projektového 
manažera, 
- dodávání (Delivering) – za dodávání odpovídají týmoví manažeři neboli vedoucí 
týmů. (15) 
Obrázek 6 Procesní model PRINCE2 
 
Zdroj: Procesní model (15) 
4.1.6 Procesy PRINCE2 
Z obrázku procesního modelu metodiky PRINCE2 je patrné, že zde existuje sedm 
základních procesů. Tyto procesy je možné upravovat v rámci „tayloringu“, což znamená 
přizpůsobení správy procesů potřebám projektu. 
Zahájení projektu (Starting up a project process) – proces zahájení projektu  
se realizujejž před samotným zahájením celého projektu. Spouštěčem tohoto procesu  
je mandát projektu neboli pokyn od vedení podniku k realizaci projektu. Cílem tohoto 
procesu je zvážení, zda je projekt realistický a zda má smysl jej iniciovat. Východiskem 
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pro zahájení projektu jsou pak hrubé odhady na náklady, čas, organizační strukturu apod. 
Proces zahájení projektu zahrnuje tyto aktivity: 
- jmenování Sponzora projektu (Executive) a projektového manažera, 
- vytvoření Deníku projektového manažera (Daily log) a Seznamu ponaučení 
(Lessons log), 
- příprava organizační struktury a projektového týmu, 
- definování projektu, popis produktu projektu, popis zákazníkova očekávání 
kvality a akceptačních kritérií, 
- příprava Náčrtu obchodního případu (Outline Business case), 
- připravení Plánu etapy nastavení (Initiation stage). 
Směřování projektu (Directing a project) – tento proces je v metodice PRINCE2 zařazen 
s účelem vydávat strategická rozhodnutí k usměrňování projektového manažera. 
Směřování projektu jako takové se realizuje na úrovni projektového výboru neboli 
řídícího výboru projektu. Pokyny a autorizace se pak obvykle vydávají jako konsenzus 
zástupců dodavatele, odběratele a investora projektu. 
Proces směřování projektu obsahuje tyto aktivity: 
- schválení nastavení (Authorise Initiation) – rozhodnutí se vydává na základě 
výstupů z procesu předprojektové přípravy, 
- schválení projektu (Authorise the project) – rozhodnutí je vydáno také na základě 
výstupů z procesu předprojektové přípravy, zejména pak vychází z dokumentu 
Projektové iniciační dokumentace, a z proces řízení přechodu mezi etapami,  
kde je vyhodnocována předchozí etapa a připravuje se plán etapy následující, 
- schválení plánu etapy nebo plánu výjimky (Authorise the stage or Exception  
plan) – na konci každé etapy je nutné, aby projektový manažer vyhodnotil 
předchozí etapu projektu a na základě tohoto vyhodnocení vytvořil plán pro etapu 
následující, což probíhá v rámci procesu řízení hranic etapy, 
- ad-hoc rozhodnutí (Give Ad-Hoc direction) – v rámci strategického řízení vzniká 
velmi často potřeba vydávat Ad-hoc rozhodnutí na základě aktuálně vzniklé 
situace. Tyto rozhodnutí jsou pro projektového manažera závazné a musí se jimi 
řídit a na jejich základě přizpůsobit průběh projektu, 
- schválení ukončení projektu (Authorise the closure) – výstupem z procesu 
ukončení projektu je celá sada dokumentace, která musí být schválena 
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v strategickém řízení projektu, protože bez tohoto schválení nemůže být projekt 
dle metodiky PRINCE2 ukončen. 
Nastavení projektu (Initiating a project) – účelem tohoto procesu je vytvoření základů 
pro projekt, aby organizace dostatečně porozuměla práci na projektu, která se má provést 
dodání produktů před tím, než budou vyčleněny prostředky na projekt. Tento proces  
by pak měl zabránit tomu, aby se neplýtvalo prostředky na projekty, které jsou špatně 
připraveny nebo na takové, které nemají šanci přinést očekávané přínosy. 
Mezi aktivity procesu nastavení projektu patří: 
- příprava strategie řízení rizik, řízení kvality, řízení konfigurací, řízení 
komunikace, 
- příprava registru rizik, otevřený bodů, kvality, 
- příprava záznamů o konfiguračních položkách, 
- návrh organizační struktury, 
- seřízení řídících prvků a jejich kontrolních mechanismů. 
Řízení etapy (Managing a stage boundary) – v rámci tohoto procesu se přiděluje práce, 
kterou je nutné provést, dále pak monitorování této práce, řešení otevřených problémů, 
podání zpráv o pokroku na projektový výbor a provádění opatření, které musí zajistit, aby 
etapa zůstala v rámci svých nastavených tolerancí. 
Proces řízení etapy zahrnuje tyto aktivity: 
- přidělování balíků práce, 
- přezkoumání těchto balíků práce, 
- odeslání a obdržení balíků práce, 
- přezkoumání stavu aktuální etapy, 
- podávání zpráv o stavu etapy, 
- zachycování a vyhodnocování otevřených bodů a rizik etapy, 
- realizace nápravných opatření k těmto rizikům. 
Řízení dodávky produktu (Managing a product delivery) – tento pátý proces metodiky 
PRINCE2 má za účel kontrolovat propojení mezi projektovým manažerem a vedoucími 
týmů prostřednictvím formálního zadávání požadavků na akceptaci, zpracování a dodání 
projektové práce neboli výsledného produktu. Role vedoucího týmu spočívá v řízení 
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práce na dodávce jednoho nebo více těchto produktů. Tyto produkty můžou být pak buď 
externí, nebo interní vzhledem k postavení zadavatele v organizaci. 
Mezi aktivity tohoto procesu řízení dodávky produktu patří: 
- akceptace pracovního balíku vedoucími projektových týmů, 
- vykonání požadovaných prací z tohoto balíku, 
- dodání výsledného produktu. 
Ukončení projektu (Closing a project) – účelem tohoto posledního procesu je poskytnout 
fixní bod, v kterém bude zajištěno převzetí produktu projektu jeho zákazníkem a ujištění 
se, že všechny stanovené cíle projektu popsané v projektové iniciační dokumentaci byly 
splněny, a že projekt již nemá co víc dodat. 
Aktivity, které spadají do tohoto procesu, jsou: 
- příprava plánovaného či předčasného ukončení projektu, 
- odevzdání výsledných produktů projektu, 
- vyhodnocení celého projektu, 
- doporučení ukončení projektu na základě aktuální situace. (14) 
Obrázek 7 Seskupení procesů PRINCE2 
 
Zdroj: Seskupení procesů PRINCE2 (8) 
4.1.7 Přílohy metodiky PRINCE2 
Nedílnou součástí manuálu metodiky PRINCE2 jsou tyto přílohy: 
- Příloha A: Popis řídících produktů, 
- Příloha B: Řízení, 
- Příloha C: Role a zodpovědnosti, 
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- Příloha D: Produktově založené – příklady, 
- Příloha E: Kontrola zdraví projektu. 
Jako nejdůležitější bývají označovány přílohy „A“ a „C“, jejichž znalost je podmínkou 
pro získání certifikace PRINCE2 Practitioner. 
Příloha A: Popis řídících produktů – projektová metodika PRINCE2 nabízí detailní 
popis jednotlivých dokumentů, které je možné používat v průběhu projektu. Tento popis 
se skládá z: 
- 12 hlavních řídících produktů (PID, plány, Obchodní případ, a další), 
- 6 záznamových dokumentů (Projektový deník, Registr rizik, Registr kvality,  
a další), 
- 8 zpráv (Zpráva o stavu etapy, o otevřených bodech, o výjimce, a další). 
Popis každého dokumentu je pak rozdělen na jednotlivé části: účel, obsah, složení, 
formát, prezentace a kritéria kvality. V této příloze jsou tak definovány veškeré potřebné 
informace, nutné pro vytvoření produktu projektu. 
Příloha B: Řízení – tato příloha poskytuje členům projektu tabulku, kde jsou popsány 
části řízení projektu či společnosti, které metodika adresuje, ale jsou již mimo rozsah 
PRINCE2. 
Příloha C: Role a zodpovědnosti – důležitá příloha, která popisuje jednotlivé role, které 
se v metodice vyskytují. Tento popis rolí je složen ze dvou hlavních částí: popis role  
a hlavní zodpovědnost a kompetence. Jednotlivé zodpovědnosti jsou pak dále rozděleny 
dle fází projektu. 
Příloha D: Produktově založené plánování/příklad – tato příloha vychází z principu 
zaměřeného na produkty a ukazuje, jak se k produktově zaměřenému plánování metodiky 
máme stavět. K tomuto slouží konkrétní scénář projektu a ukázky diagramů. (9) 
Příloha E: Kontrola zdraví projektu – poté, co organizace začala s projektem nebo se 
zavázala k nějakému programu či projektu, jehož plán byl vytvořen, je nezbytné pro jeho 
sponzory a bezchybný průběh se ujistit, že vše běží jak má. To je přesně místo, kde  
je kontrola zdraví, tzv. „Health check“ využíván jako diagnostický nástroj. Tato příloha 
odpovídá na obvyklé otázky: 
- Jaké jsou požadavky na projekt? 
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- Kdo jsou klíčoví vlastníci projektu? 
- Jaké jsou problémy? 
- Jak fungují řešení použitá na základě předchozích zkušeností? 
- Jaké jsou v současnosti používané standardy? (16) 
4.1.8 Certifikace PRINCE2 
Společnost AXELOS nabízí 4 úrovně certifikace metodiky PRINCE2, tyto metodiky jsou 
uvedeny vzestupně dle úrovní: 
- PRINCE2 Foundation, 
- PRINCE2 Practitioner, 
- PRINCE2 Agile, 
- PRINCE2 Professional. 
Prvním stupněm certifikace je PRINCE2 Foundation, která je udělována doživotně  
a absolvováním této zkoušky je splnění testu, který obsahuje všeobecné otázky napříč 
celou touto metodikou. Výsledkem tohoto testu a složením zkoušky z prvního stupně 
úrovně znalosti metodiky by mělo být potvrzení, že absolvent chápu metodiku  
na teoretické úrovni. 
Druhým stupněm certifikace je PRINCE2 Practitioner. Tato úroveň je udělována na pět 
let a po uplynutí této doby musí absolvent opětovně složit zkoušku pro tuto úroveň.  
Test pro druhý stupeň certifikace metodiky je zaměřen více prakticky se zaměřením  
na reálnou aplikaci této metodiky na zkušební vzorový projekt. 
Třetím stupněm certifikace je PRINCE2 Agile. Tento stupeň certifikace je nově zařazen 
z důvodu velkého rozvoje agilního řízení společností. K jeho splnění existují dvě cesty, 
přičemž první je absolvování klasického kurzu. AXELOS nabízí i druhou cestu, kterou je 
samostudium knihy PRINCE2 Agile Book uchazeče o tuto úroveň certifikace a následně 
přihlášení na zkoušky v jednom z institutů PRINCE2. Oba způsoby však musí skončit 
úspěšným absolvováním zkoušek, které se skládá z padesáti otázek a trvá 150 minut. 
Posledním a nejvyšším stupněm certifikace je PRINCE2 Professional. Tato úroveň 
certifikace byla zařazena do nabídky společnosti až v roce 2013 a spočívá v absolvování 
assesment centra, které se skládá ze skupinových aktivit a cvičení na zkouškovém 
fiktivním projektu. Na rozdíl od předchozích úrovní již vůbec neobsahuje písemnou 
zkoušku. 
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Zajímavostí zkoušek pro jednotlivé úrovně certifikace PRINCE2 je, že pro žádnou úroveň 
certifikace této metodiky není potřeba dokládat žádné zkušenosti s projektovým řízením. 
Jedinou podmínkou skládání vyšších úrovní certifikace je úspěšné absolvování předchozí 
úrovně. (17) 
4.2 PMBOK 
Další velmi známou a rozšířenou metodikou je PMBOK. Tato metodika je o trochu méně 
formální než předchozí metodika PRINCE2 a zaměřuje se na obecné řízení projektů  
ve všech oblastech podnikání. 
4.2.1 Historie a koncept metodiky PMBOK 
Tak jako za metodikou PRINCE2 stojí v současnosti společnost AXELOS, tak  
i za vývojem a publikací metodiky PMBOK stojí také společnost, a to světoznámý Project 
Management Institute (dále jen PMI). PMI je největší světová asociace projektového 
managementu, která sdružuje v současnosti více než 700 000 členů z celého světa. 
Společnost PMI je od svého založení v roce 1969 v Pensylvánii neziskovou organizací. 
První verze dokumentu, který byl představen společností PMI pod názvem současné 
metodiky PMBOK, byla vydána až v roce 1987. Na tuto verzi dokumentu navazovala 
oficiální publikace shrnující tuto metodiku. Tato oficiální publikace metodiky PMBOK 
byla vydána v roce 1996 pod názvem A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide). Tato publikace doznala za deset let své existence mnoho 
změn, kdy jednotlivé změny byly vždy vydány v další číslované edici s nezměněným 
názvem, což je jasným důkazem, že PMI ve spolupráci se svými členy tuto metodiku 
aktivně vyvíjí. Poslední verzí této metodiky, která je v současnosti k dispozici, je již páté 
vydání (5th edition). (18) 
4.2.2 Procesní skupiny PMBOK 
Projektová metodika PMBOK jako taková, je ve své podstatě zejména procesně 
zaměřená. PMBOK obsahuje 47 procesů, které jsou definovány jako vstupy, nástroje  
a techniky a výstupy. 
Tyto procesy se následně dělí do 5 hlavních procesních skupin: 
- Initiating (v rámci této skupiny se vytváří organizační schéma projektu a definují 
se jednotlivé projektové role), 
40 
 
- Planning (jde o jádro všech procesních skupin metodiky PMBOK, v rámci této 
procesní skupiny vzniká celkový plán projektu, zároveň je tato procesní skupina 
základem pro sestavení plánu rozsahu projektu, času na realizace a celkového 
rozpočtu), 
- Executing (v této procesní skupině jsou popsány fáze realizace projektu,  
které popisují spouštěcí mechanizmy etap a milníky), 
- Monitoring and controlling (již z názvu této procesní skupiny vyplývá, v této 
procesní skupině jsou klíčové procesy, které jsou zaměřeny na kvalitní 
reportování a kontrolování průběhu projektu, vedle těchto klíčových procesů  
zde fungují i podpůrné procesy, které pomáhají manažerovi k detailnějšímu 
způsobu kontroly), 
- Closing (poslední procesní skupinou je uzavření projektu, v které probíhají 
procesy akceptace a předání produktu a uzavření projektu). 
 
Obrázek 8 Procesní model PMBOK 
 
Zdroj: Example of a Single-Phase Project (19) 
4.2.3 Znalostní oblasti PMBOK 
Procesy metodiky PMBOK jsou dále rozděleny do deset znalostních oblastí, kterými jsou: 
- Project Integration Management, 
- Project Scope Management, 
- Project Time Management, 
- Project Cost Management, 
- Project Quality Management, 
- Project Human Resource Management, 
- Project Communications Management, 
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- Project Risk Management, 
- Project Procurement Management, 
- Project Stakeholders Management. 
4.2.3.1 Project Integration Management 
První znalostní oblastí je projekt integrace řízení, která zahrnuje procesy a činnosti, které 
slouží k identifikaci, spojení, sjednocení a koordinaci různých procesů a projektového 
řízení v rámci řízení procesní skupin. V rámci projektového řízení zahrnuje tato znalostní 
skupina sjednocující, konsolidační, komunikační a integrační opatření, která jsou zásadní 
pro kontrolovatelnou realizaci projektu na základě úspěšného řízení projektovým 
manažerem, který je zodpovědný za splnění požadavků zákazníka projektu.  
Tato znalostní oblast zároveň zahrnuje rozhodování o alokaci zdrojů, zaměření na cíle 
projektu či jejich alternativy, řízení vzájemné závislosti mezi různými znalostními 
oblastmi projektového řízení. Procesy projektového řízení jsou obvykle prezentovány 
jako oddělené procesy s definovaným rozhraním, kdežto v praxi se tyto procesy 
překrývají a vzájemně na sebe působí, což však již nemůže být zcela podrobně uvedeno 
v PMBOK Guide publikaci. 
Tato znalostní oblast zahrnuje tyto procesy: 
- Develop Project Charter, 
- Develop Project Management Plan, 
- Direct and Manage Project Work, 
- Monitor and Control Project Work, 
- Perform Integrated Change Control, 
- Close Project or Phase. 
4.2.3.2 Project Scope Management 
Řízení rozsahu projektu obsahuje procesy, které zjišťují, zda projekt zahrnuje veškerou 
požadovanou práci a následně vyžaduje jen tu, díky níž dojde k úspěšnému dokončení 
projektu. Řízení rozsahu je primárně zaměřeno na definici a kontrolu toho, jakou práci 
projekt vyžaduje či nikoli. 
Řídící procesy této oblasti jsou následující:  
- Plan Scope Management, 
- Collect Requirements , 
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- Define Scope , 
- Create WBS, 
- Validate Scope , 
- Control Scope. 
4.2.3.3 Project Time Management 
Oblast řízení času zahrnuje procesy potřebné ke správě, která má za úkol včasné 
dokončení projektu.  
Těmito procesy jsou: 
- Plan Schedule Management, 
- Define Activities, 
- Sequence Activities, 
- Estimate Activity Resources , 
- Estimate Activity Durations , 
- Develop Schedule, 
- Control Schedule. 
4.2.3.4 Project Cost Management 
Projekt řízení nákladů zahrnuje procesy spojené s plánováním a odhadováním rozpočtu  
a financí. Tato oblast slouží k řízení a kontrole nákladů tak, aby byl projekt dokončen 
v rámci schváleného rozpočtu. 
Přehled těchto procesů je následující: 
- Plan Cost Management, 
- Estimate Costs, 
- Determine Budget, 
- Control Costs. 
4.2.3.5 Project Quality Management 
Řízení kvality zahrnuje procesy a činnosti organizace, které určují kvalitu zásad,  
cíle a úkoly tak, aby projekt uspokojil potřeby zákazníka projektu. Tato oblast podporuje 
neustálé zlepšování procesů, které jsou realizovány jménem provádějící organizace.  
Jde o snahu zajistit, aby požadavky vytvořené na projekt, včetně požadavků na výrobek, 
byly splněny a důkladně ověřeny.  
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Řízení kvality obsahuje následující procesy: 
- Plan Quality Management, 
- Perform Quality Assurance, 
- Control Quality. 
4.2.3.6 Project Human Resource Management 
Řízení lidských zdrojů má za úkol organizovat, řídit a vést tým lidí, který se podílí  
na vytváření projektu. Ten se skládá z určitého počtu lidí, který se nazývá projektovým 
personálem, kde každý má přidělenou určitou funkci, za kterou nese odpovědnost. 
Členové projektového týmu mohou mít pracovní úvazek plný nebo poloviční, stejně  
tak mohou být kdykoli v závislosti na průběhu projektu z týmu vyčleněni a nahrazeni 
členy jinými. I přes konkrétní funkce každého z členů, při plánování a rozhodování  
se zapojují všichni společně, kde každý přidá své odborné znalosti, což vede k úspěšnému 
dokončení projektu.  
I tato oblast se skládá z několika následujících procesů: 
- Plan Human Resource Management, 
- Acquire Project Team, 
- Develop Project Team, 
- Manage Project Team. 
4.2.3.7 Project Communications Management 
Tato oblast slouží k nezbytnému zajištění včasného a vhodného plánování, sběru, tvorby, 
distribuce, monitorování a kvalitního informování o stavu projektu. Projektoví manažeři 
tráví většinu svého času komunikací se členy týmu a ostatními zúčastněnými stranami. 
Díky odlišným kulturám, úrovním odborných znalostí a různým pohledům, je  
pro realizaci projektu komunikace mezi zainteresovanými stranami velmi důležitá. 
Řízení komunikace se skládá z těchto procesů: 
- Plan Communications Management, 
- Manage Communications, 
- Control Communications. 
44 
 
4.2.3.8 Project Risk Management 
Projektová rizika zahrnují procesy provádějící řízení rizik při plánování, analýze, 
identifikaci a řízení rizik v průběhu projektu. Cílem je zvýšit pravděpodobnost vzniku 
pozitivních událostí v projektu a snížit dopad negativních událostí. 
Procesy řízení rizik projektu jsou tyto: 
- Plan Risk Management, 
- Identify Risks , 
- Perform Qualitative Risk Analysis , 
- Perform Quantitative Risk Analysis, 
- Plan Risk Responses , 
- Control Risks. 
4.2.3.9 Project Procurement Management 
Oblast řízení dodávky zahrnuje procesy ke koupi nebo prodeji výrobků, služeb nebo 
výsledků od externí strany projektového týmu. Projektové řízení dodávky se stará  
o správu smluv, kontrolu změn procesů a objednávky učiněné oprávněnými členy týmu. 
Tato oblast se dělí na následující procesy: 
- Plan Procurement Management , 
- Conduct Procurements , 
- Control Procurements , 
- Close Procurements . 
4.2.3.10 Project Stakeholders Management 
Kategorie vedení zúčastněných stran zahrnuje procesy sloužící k identifikaci osob, 
skupiny nebo organizace, které mohou mít pozitivní nebo negativní dopad na projekt. 
Pracuje se na vhodné strategii pro účinné zapojení zainteresovaných stran do realizování 
projektu, komunikaci s nimi a řešení vyskytujících se problémů. Spokojenost všech stran 
je jeden z hlavních cílů projektu. 
Tato zájmová oblast obsahuje následující procesy: 
- Identify Stakeholders , 
- Plan Stakeholder Management, 
- Manage Stakeholder Engagement , 
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- Control Stakeholder Engagement . (19) 
4.2.4 Certifikace PMI 
PMI nabízí propracovaný systém certifikací, které jsou však podmíněny předchozími 
zkušenostmi s vedením projektů v praxi. Jednotlivé úrovně PMI certifikací jsou 
následující: 
- Certified Associate in Project Management (CAPM)®, 
- Project Management Professional (PMP)®, 
- Program Management Professional (PgMP)®, 
- Portfolio Management Professional (PfMP)SM, 
- PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®, 
- PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®, 
- PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®, 
- OPM3® Professional Certification. (20) 
Jednotlivé úrovně certifikací této metodiky se liší jak požadavky, které musí kandidát 
prokázat ještě před složením zkoušky, tak i podmínky pro udržení již získané certifikační 
úrovně, přičemž žádná z PMI certifikace není udělována doživotně, ale na určité časové 
lhůty. U certifikace nižší úrovně CAPM je potřeba zkoušku opakovat každých 5 let.  
U vyšších úrovní certifikací (PMP a dále) je potřeba nasbírat určitý počet bodů, tzv. PDU 
(Professional Development Units), které jsou udělovány například za účast na oficiálních 
konferencích, které jsou pořádány lokálními pobočkami společnosti PMI.  
Metodiky PMBOK se výhradně týkají pouze první dvě certifikační úrovně (CAPM  
a PMP), zbylé úrovně certifikací vyžadují dodatečné studium dalších materiálů vydaných 
právě PMI. Certifikační zkoušky je v současné době možné skládat i v tuzemsku. (9) 
4.3 IPMA Competency Baseline 
Další metodikou, která pomáhá organizovat projektové řízení je metodika IPMA 
Competency Baseline (dále jen ICB). Tato metodika je oproti dvěma předchozím 
zaměřená hlavně  
na projektového manažera a jeho kompetence v projektovém řízení. Poslední verze této 
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metodiky je ze září minulého roku, je tedy nejnovější verzí ze všech zmíněných metodik 
v této práci. 
4.3.1 Historie ICB 
Jak již název metodiky napovídá, vydání tohoto dokumentu ICB má na svědomí 
organizace International Project Management Association (dále jen IPMA), která byla 
historicky první organizací, která se čistě věnovala projektovému řízení. Tato organizace 
byla založena v roce 1965 ve Švýcarsku a v současnosti sdružuje více než 55 členských 
asociací po celém světě. Organizace IPMA se snaží svojí činností zvyšovat úroveň 
projektového managementu a jeho standardizaci z pohledu projektového manažera.  
Její působení pak zahrnuje zejména Americký a Evropský kontinent. (9) 
4.3.2 ICB 
ICB je již dnes globální standard, který komplexně definuje a popisuje jednotlivé 
kompetence, kterými by měli disponovat osoby, které se budou podílet na realizaci 
projektu, tak, aby byli úspěšní v řízení projektů, programů a projektových portfolií.  
V září roku 2015 přišla IPMA s novým vydáním dokumentu ICB a to již se čtvrtým 
vydáním (dále jen ICB4). Poslední vydání ICB4 přichází téměř po deseti letech vývoje. 
Předchozí verze byla totiž publikována již v roce 2006 a obsahovala definice a popisy 
základních 46 kompetencí, které byly sdruženy do 3 kompetenčních kategorií: 
technických, behaviorálních a kontextuálních. 
Nová verze ICB4 pak přináší určitě zjednodušení a zpřehlednění celého „kompetenčního 
modelu“, zároveň však obsahuje dopracování, co se týče hloubky a šířky projektového 
managementu současně s jasnější a logičtější strukturou. V rámci ICB4 se snížil počet 
kompetencí na 28, které jsou i nadále rozděleny do 3 kategorií, avšak již s odlišnými 
názvy: Practice, People a Perspective. Co do šířky pak ICB4 nově definuje a popisuje 
kompetence pro všechny 3 disciplíny projektového managementu: projektu, programu  
a portfolio managementu. Zároveň jde ICB4 i více do hloubky tématu projektového 
managementu a to tak, že definuje jednotlivé kompetence až na úrovně znalostí 
(knowledge), schopností (skills) a dílčích indikátorů kompetence (key competence 
indicators). Poslední vydání ICB4 také upravuje a zpřesňuje některé klíčové definice  
a principy, na kterých je tato metodika postavena. (21) 
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4.3.3 Kategorie ICB 
Jak již bylo výše popsáno, kompetence jsou nyní v rámci posledního vydání ICB4 
rozděleny do tří kategorií: Perspective, People a Practice. Tyto kategorie jsou  
pak znázorněny ve vztahu k projektu na následujícím obrázku. 
Obrázek 9 Trojúhelník kategorií kompetencí dle IPMA 
 
Zdroj: IPMA ICB4 (23) 
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4.3.3.1 Perspective 
4.3.3.1.1 Kompetence Perspective 
Kompetence spadající pod kategorii Perspective jsou: 
- strategie, 
- správa, struktura a procesy, 
- dodržování norem a předpisů, 
- energie a zájem, 
- hodnoty a kultura. 
4.3.3.2 People 
4.3.3.2.1 Kompetence People 
Další kategorií kompetencí metodiky IPMA je kategorie People. Tato kategorie zahrnuje 
tyto kompetence projektového manažera: 
- sebereflexe a samostatný management, 
- osobní integrita a spolehlivost, 
- osobní komunikace, 
- vztahy a závazky, 
- leadership, 
- týmová práce, 
- konflikty a krize, 
- vynalézavost, 
- vyjednávání, 
- orientace na výsledky. 
4.3.3.3 Practice 
Poslední třetí kategorií kompetencí projektového manažera je kategorie Practice. 
4.3.3.3.1 Kompetence Practice 
Kategorie Practice zahrnuje tyto kompetence: 
- projektový design, 
- požadavky a cíle, 
- rozsah, 
- čas, 
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- organizování a informace, 
- kvalita, 
- finance, 
- zdroje, 
- veřejné zakázky, 
- plánování a kontrola, 
- rizika a příležitosti, 
- vlastníci projektu, 
- změny a transformace. 
4.3.4 Certifikace IPMA 
Organizace IPMA nabízí celkem 4 stupně certifikace této metodiky: 
- A – certifikovaný ředitel projektů, 
- B – certifikovaný projektový senior manažer, 
- C – certifikovaný projektový manažer, 
- D – certifikovaný projektový praktikant. 
Nejvyšším stupněm této certifikace je stupeň „A“ a logicky pak nejnižším je stupeň „D“, 
přičemž od úrovně „C“ a výše, je již požadováno doložení praxe a zkušeností s řízením 
projektů. 
4.3.4.1 IPMA® stupeň A 
V této nejvyšší úrovni certifikace IPMA se neklade důraz na jeden konkrétní projekt, 
nýbrž na celé portfolio projektů či program souběžně probíhajících projektů.  
Vstupní požadavky: pracovník na této úrovni má již minimálně 5 let zkušeností 
v managementu portfolia projektů, programu nebo managementu více projektů, z toho 
minimálně 3 roky v zodpovědné funkci v managementu portfolia společnosti, organizace 
nebo obchodní jednotky nebo v managementu důležitých programů. 
Klíčová kompetence: uchazeč o tuto nejvyšší úroveň certifikace je schopen řídit celé 
portfolia projektů nebo programy. 
Další požadavky: pracovník je zodpovědný za management důležitého portfolia projektů 
společnosti nebo její pobočky nebo za management jednoho či více důležitých programů, 
přispívá ke strategickému managementu a předkládá návrhy vyššímu vedení, stará se  
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o vývoj zaměstnanců v rámci projektového řízení a vede manažery projektových týmů, 
vyvíjí a realizuje požadavky, metody, postupy, procesy, návody, nástroje a směrnice pro 
projektové řízení. 
4.3.4.2 IPMA® stupeň B 
Vstupní požadavky: pracovník na této pozici má již minimálně 5 let zkušeností 
v projektovém řízení a minimálně 3 roky v odpovědné vedoucí funkci u komplexních 
projektů. 
Klíčová kompetence: uchazeč o tuto úroveň certifikace je schopný řídit komplexní 
projekty. 
Další požadavky: pracovník je zodpovědný za všechny elementy kompetencí 
projektového řízení v rámci komplexního projektu, je v obecné vedoucí pozici manažera 
velkého projektového týmu, detailně zná a používá procesy, techniky a nástroje 
projektového řízení. 
4.3.4.3 IPMA® stupeň C 
Od této úrovně certifikace IPMA výše je nutné dokládat praktické zkušenosti 
s projektovým řízením. 
Vstupní požadavky: pracovník na této pozici má již minimálně 3 roky zkušeností 
v projektovém řízení, zodpovědnost ve vedoucí pozici v rámci projektů s omezenou 
komplexností. 
Klíčová kompetence: certifikovaný projektový manažer má být schopen řídit projekty 
v omezeném rozsahu anebo řídit podprojekt komplexního projektu ve smyslu všech 
elementů kompetencí, které se týkají projektového řízení. 
Další požadavky: pracovník je zodpovědný za řízení projektu s omezenou komplexností 
ve všech jeho aspektech, používá běžné procesy, techniky, nástroje a metody 
projektového řízení. 
4.3.4.4 IPMA® stupeň D 
Jde o nejnižší úroveň certifikace IPMA, proto i požadavky na absolventa jsou mnohem 
nižší než na ostatních úrovních. 
Vstupní požadavky: uchazeč o certifikaci nemusí mít nutně zkušenosti s elementy 
kompetencí projektového řízení, avšak jsou výhodou. 
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Klíčová kompetence: uchazeč má teoretickou znalost projektového řízení ve všech 
elementech kompetencí. 
Další požadavky: uchazeč se může účastnit praxe v rámci jakéhokoli elementu 
kompetencí projektového řízení, pracovat jako odborník na určitou oblast projektového 
řízení, pracovat jako člen projektového týmu nebo zaměstnanec projektu, mít široké 
znalosti projektového řízení a schopnost je používat. (22) 
4.4 EPMS 
Poslední metodikou pro řízení projektů, která bude v rámci této diplomové práce popsána, 
je metodika zvaná Equilibrium – Project Management Solutions (dále jen EPMS).  
Za vývojem této metodiky stojí česká společnost Equica a.s., která jejím prostřednictvím 
přináší vlastní pohled na tématiku projektového managementu. 
4.4.1 Životní cyklus projektu dle EPMS 
Životní cyklus projektu dle metodiky EPMS prochází několika fázemi. Každá tato fáze 
má v projektu důležitou roli a je specifická svými cíli a výstupy. Jakékoli zanedbání 
některé z těchto fází může vést v pozdější fázi projektu k závažným problému nebo 
k úplnému kolapsu celého projektu právě proto, že nebyly na začátku dostatečně 
prozkoumány jednotlivé okolnosti a vlivy. Metodika EPMS popisuje projekt již od první 
fáze „Vzniku myšlenky“ přes identifikaci nositelů projektu, zajištění vhodného 
outsourcingu subjektů pro realizaci, tvorby smluvních dokumentů a realizaci projektu 
jako takové, až k fázi likvidační, v které je projekt ukončen a vytvořené se likviduje,  
aby bylo nahrazeno novými řešeními a technologiemi po skončení projektu. 
Vrcholový procesní pohled na projekt pak přináší jeho rozdělení do šesti vývojových fází, 
přičemž každý projekt musí všemi těmito fázemi postupně projít. Projektem dále ještě 
integrálně postupují procesy „Audit a dohled“ a „Stabilizace“. (24) 
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Obrázek 10 Procesní model životního cyklu projektu dle metodiky EPMS 
 
Zdroj: EPMS životní cyklus a fáze (24)  
4.4.1.1 Fáze životního cyklu projektu dle EPMS 
4.4.1.1.1 Identifikační fáze 
Důvody a cíle: 
- identifikace cílového stavu (skupiny cílů a projekt k nim vedoucí), 
- identifikace a komunikace cílové skupiny a jejích potřeb a problémů, 
- identifikace investora projektu, 
- rámcové odhadnutí proveditelnosti projektu. 
Výstupy: 
- identifikace projektu, 
- důvodová zpráva, 
- uzavírací zpráva, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.2 Ověřovací fáze 
Důvody a cíle: 
- nalezení zadavatele a investora, 
- sestavení argumentačních podkladů a vytvoření většiny dokumentace 
projektového záměru, 
- ověření realizovatelnosti navrhovaného řešení s ohledem na ochranu investic, 
- popsání, zvážení a ohodnocení rizik, 
- prosazení rozhodnutí o realizaci projektu a alokování zdrojů. 
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Výstupy: 
- důvodová zpráva, 
- projektový záměr, 
- studie proveditelnosti, 
- riziková analýza, 
- ekonomická rozvaha, 
- logický rámec, 
- uzavírací zpráva, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.3 Přípravná fáze 
Důvody a cíle: 
- finalizace řešení projektu do stavu, ve kterém už bude jasné, jaké činnosti jsou 
nutné pro dosažení cílového stavu projektu, 
- naplánování projektu a definování mechanismů pro jeho kontrolu, 
- připravení katalyzátorů k usnadnění projektových prací, 
- sestavení a schválení metodiky řízení projektu, 
- sestavení projektového týmu, 
- výběr dodavatele, 
- zahájení vztahů s veřejností ve vztahu k projektu a jeho cíli. 
Výstupy: 
- popis projektu, 
- zadávací dokumentace, 
- studie proveditelnosti, 
- riziková analýza, 
- rozpočet projektu, 
- logický rámec projektu, 
- metodika kontroly projektu, 
- zápisy z porad vedení projektového týmu, 
- uzavírací zpráva, 
- kategorizované informace. 
54 
 
4.4.1.1.4 Realizační fáze 
Důvody a cíle: 
- dosáhnutí definovaných a schválených cílů projektu v daném rozsahu, termínech, 
ceně a kvalitě, 
- ušetření na plánovaných nákladech na realizační fázi 10-20%, 
- vyškolit a motivovat uživatele výsledného produktu, 
- dosáhnutí pozitivního vnímání projektu vnitřním i vnějším prostředím 
prostřednictvím vztahů s veřejností, 
- identifikace možností rozšíření projektu s ohledem na jeho obchodní potenciál. 
Výstupy: 
- popis projektu, 
- zadávací a změnové listy, 
- bezpečnostní projekt, 
- rozpočet projektu, 
- metodika řízení projektu, 
- metodika řízení kvality, 
- status report, 
- závěrečná zpráva o realizaci projektu, 
- protokol o předání řízení projektu do provozu, 
- předávací protokol a akceptační protokol, 
- protokol o průběhu a výsledcích školení, 
- zpráva o činnosti subdodavatelů, 
- zápisy z porad vedení projektového týmu, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.5 Provozní fáze 
Důvody a cíle: 
- dodržet dohodu o úrovni služeb, 
- minimalizovat provozní náklady, 
- optimalizace činností na projektu a pracovního zatížení osob, 
- identifikace možností rozšíření projektu s ohledem na jeho obchodní potenciál, 
- identifikace zastaralosti nebo nedostatečné efektivity částí projektu. 
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Výstupy: 
- popis projektu, 
- zadávací a změnové listy, 
- riziková analýza, 
- rozpočet projektu, 
- provozní řád, 
- metodika kontroly, 
- status report, 
- protokol o průběhu a výsledcích školení, 
- zápisy z porad vedení provozního týmu, 
- multikriteriální vyhodnocení efektivity provozu, 
- metodika likvidace, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.6 Likvidační fáze 
Důvody a cíle: 
- snížení nákladů na informační a komunikační technologie (dále jen ICT), 
- uvolnění zdrojů pro další projekty, 
- rozšíření a modernizace služeb ICT, 
- zachování informací vložených do systému, 
- zefektivnění činností uvnitř a na rozhraní organizace prostřednictvím nového 
souboru ICT. 
Výstupy: 
- likvidační projekt, 
- protokol o likvidaci, 
- závěrečná zpráva projektu, 
- zápisy z porad vedení projektového týmu, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.7 Audit a dohled 
Důvody a cíle: 
- ujištění investora, že je projekt realizován správně, 
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- objektivní posouzení správnosti uplatňovaných postupů v oblasti řízení projektu, 
- verifikace správnosti věcného řešení, 
- garantování shody s platnými zákony, vyhláškami a standardy, 
- včasná identifikace rizik, která mohou způsobit nežádoucí stavy, 
- zajištění kvality dodávky dle očekávání investora projektu, 
- zajištění nezávislého konzultačního nástroje pro průběžnou potřebu projektového 
týmu. 
Výstupy: 
- oponentura, 
- atest, 
- audit report, 
- zápisy z porad vedení dohledového týmu, 
- kategorizované informace. 
4.4.1.1.8 Stabilizace 
Důvody a cíle: 
- udržení optimálního nastavení cílů a způsobů vedoucích k jejich dosažení, 
- průběžně vědět a znát objektivní názory uživatelů na poskytované služby či 
produkty projektu, 
- zjišťování aktuálních potřeb zákazníka projektu, 
- za pomoci otevřené komunikace se zákazníkem projektu zdůvěryhodnit projekt. 
Výstupy: 
- popis realizace zpětné vazby, 
- metodika realizace zpětné vazby, 
- status report, 
- zápisy z porad vedení stabilizačního týmu, 
- kategorizované informace. (24) 
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5 Porovnání metodik 
Abychom mohlo být rozhodnuto o tom, která z projektových metodik bude vybrána  
pro aplikaci ve společnosti UBK s.r.o., je nejprve nutné vybrané metodiky porovnat.  
Po konzultaci s jednatelem společnosti byly pro porovnání vybrány pouze metodiky 
PRINCE2 a PMBOK. Mezi těmito dvěma se pak jednatel rozhodne, kterou bude tato 
práce popisovat ve své poslední kapitole v rámci praktické implementace projektové 
metodiky do společnosti UBK s.r.o. 
V této kapitole tak bude provedeno srovnání vybraných metodik PRINCE2 a PMBOK, 
na základě popisu v předchozí kapitolách 4.1 a 4.2, které vycházely z posledních 
dostupných materiálů a metodických brožur. 
5.1 PRINCE2 vs. PMBOK 
5.1.1 Srovnání dle pokrytí projektových procesů 
Tabulka 1 Srovnání životní cyklů a jejich procesů v PRINCE2 a PMBOK 
PRINCE2 (procesy) PMBOK 
Starting up the project 
Initiating the project 
Directing the project 
Initiating 
Starting up the project 
Initiating the project 
Managing a stage boundary 
Directing the project 
Planning 
Managing a stage boundary 
Directing the project 
Executing 
Controlling a stage 
Directing the project 
Monitoring and Controlling 
Closing the project 
Directing the project 
Closing 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Z pohledu životního cyklu projektu jsou obě metodiky celkem podobné. Obě využívají 
podobné názvosloví jednotlivých procesů v rámci životního cyklu projektu (z tohoto 
důvodu byly ponechány pro srovnání anglické názvy procesů). 
V rámci procesů PRINCE2 si lze povšimnout nadřazeného procesu Směřování projektu, 
který se promítá ve všech fázích životního cyklu projektu této metodiky. Metodika 
PMBOK dílčími procesy vytváří pomyslnou strukturu celého projektu. Jak je z tabulky 
patrné, jde pouze o jakousi „kostru“ pro průběh projektu. 
5.1.2 Srovnání dle znalostních témat a oblastí 
Tabulka 2 Srovnání témat a oblastí PRINCE2 a PMBOK 
PRINCE2 (témata) PMBOK (znalostní oblasti) 
Plány 
Postup 
Změna 
Project Integration Management 
Obchodní případ Project Scope Management 
Plány Project Time Management 
Plány Project Cost Management 
Kvalita Project Quality Management 
Organizace Project Human Resource Management 
Postup 
Organizace 
Project Communications Management 
Rizika Project Risk Management 
- Project Procurement Management 
Organizace Project Stakeholders Management 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Z tabulky je patrné, že obě metodiky pokrývají velmi podobné části projektového řízení. 
Metodiky PRINCE2 neřeší Procure management, ačkoliv detailně popisuje projektový 
tým a jeho složení, neřeší způsob získávání zdrojů obstaraných projektovým manažerem. 
5.2 Shrnutí srovnání PRINCE2 a PMBOK 
Tabulka 3 Shrnutí srovnání PRINCE2 a PMBOK 
PRINCE2 PMBOK 
Projektová metodika Znalostní báze pro řízení projektů 
Zaměření na produkt a jeho kvalitu Zaměření na čas a rozpočet 
Využíván především v Evropě Využíván hlavně v USA 
Praktické zaměření Především teoretické standardy 
Důraz na provázanost hlavních procesů Popsání procesů bez větší provázanosti 
Definuje rámcové obsahy šablon 
dokumentů ke konkrétním procesům 
Pouze dodává doporučení dokumentace 
Popis potřebných schopností 
projektového manažera 
Nedefinuje nároky na zkušenosti 
projektového manažera a nepřímo s nimi 
počítá 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Z vytvořené tabulky srovnání PMBOK a PRINE2 můžeme vyčíst, že se v mnoha bodech 
liší. PRINCE2 je považován za metodiky pro řízení projektu, zejména pro svoji 
komplexnost a přesnost. Naproti tomu PMBOK je označován za znalostní bázi pro řízení 
projektů, jelikož poskytuje pouze rámcová doporučení ve vztahu k řízení projektu. 
Dalším odlišením je zaměření metodiky PRINCE2, která je zaměřena na produkt a jeho 
kvalitu, zatímco PMBOK se zaměřuje hlavně na čas a rozpočet projektu. Využití 
PRINCE2 je pak zejména v Evropě, kdežto PMBOK je nejvíce využíváno na území USA. 
Z pohledu provázanosti hlavních procesů je metodika PRINCE2 mnohem více zaměřena 
na provázanost těchto procesů a jejich logickému sledu tak dává jasný řád. PMBOK 
oproti tomu popisuje procesy bez provázanosti pouze jednotlivě / samostatně.  
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V oblasti dokumentace poskytované k jednotlivým metodikám je na tom opět mnohem 
lépe PRINCE2. Tato metodika poskytuje šablony dokumentů, které jsou konkrétně 
přiřazeny k jednotlivým procesům a mají předdefinovaný obsah, který je samozřejmě 
možné přizpůsobit podmínkám v dané organizaci. 
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6 Výběr metodiky a doporučení její aplikace v UBK s.r.o. 
Na základě předchozích kapitol této práce, analýzy a porovnání jednotlivých metodik 
určených pro řízení projektů, a také na základě komunikace a jednání s jednatelem 
společnosti UBK s.r.o., byla pro tvorbu procesního modelu a popisu její aplikace v dané 
společnosti, vybrána metodika PRINCE2. 
Tato metodika byla vybrána z těchto důvodů: 
- čitelný základ metodiky v IT projektech, 
- rámcová podobnost v jednotlivých fázích řízení projektu v současnosti,  
- možné variabilní přizpůsobení jednotlivým typům projektů, 
- množství využitelných šablon pro dokumentaci projektů, 
- perspektivní využití metodiky pro společnost s ohledem na certifikace a expanzi 
na zahraniční trhy, 
- dostupné úrovně certifikací plánovaných pro teamleadery / projektové manažery, 
- sjednocení vedení projektů a přehlednost pro jednatele společnosti. 
6.1 Procesy řízení projektu dle PRINCE2 
Jak již bylo uvedeno v popisu této metodiky v kapitole 4.1.5, procesní model PRINCE2 
se skládá ze 7 procesů. Tyto procesy pak zahrnují aktivity, v jejich rámci jsou využívány 
šablony této metodiky. V následujících podkapitolách budou popsány jednotlivé procesy, 
aktivity a využití šablon metodiky PRINCE2, které budou přizpůsobeny podmínkám IT 
společnosti. Při zpracovávání popisu jednotlivých procesních modelů, bylo přihlíženo 
k maximálnímu možnému přizpůsobení této metodiky potřebám společnosti UBK s.r.o., 
požadavkům a připomínkám jednatele společnosti a v neposlední řadě také 
srozumitelnosti všech výstupů a doporučení této práce pro všechny zaměstnance,  
kterých se týká projektové řízení. 
6.1.1 Zahájení projektu 
Prvním procesem při řízení projektu je dle metodiky PRINCE2 zahájení projektu. 
K tomuto procesu se přistupuje v okamžiku neboli události, kdy jednatel společnosti sám 
nebo skrze své konzultanty či obchodníky dosáhl úspěšného uzavření smlouvy o vývoji 
například nějaké softwarové aplikace (jde o nejčastější typ zakázky ve společnosti). 
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Činnosti v rámci procesu Zahájení projektu: 
- výběr a určení projektového manažera, 
- navržení a sestavení projektového týmu, 
- příprava dokumentu Cíl obchodního případu, 
- definování požadavků na dodatečné informace, 
- sepsání a zaslání požadovaných informací, 
- vytvoření a editace Projektové charty a stanovení projektového postupu, 
- schválení Projektové charty, 
- potvrzení ukončení fáze zahájení projektu, 
- uzavření procesu Zahájení projektu. 
Dokumenty použité v rámci tohoto procesu: 
- Deník projektového manažera (příloha L), 
- Cíl obchodního případu (příloha K), 
- Projektová charta (příloha O). 
První činností v tomto procesu tak je výběr a určení projektového manažera. 
Projektového manažera vybírá jednatel společnosti na základě povahy zakázky, která  
je nasmlouvána k programování v nějaké konkrétní technologii nebo softwarovém 
nástroji. Velmi často se samozřejmě stává, že se projekt ve svém průběhu samozřejmě 
dostane do stavu, kdy je nutné použít nějakou jinou, podobnou technologii, nicméně vždy 
je vybrána pro realizaci jen jedna platforma. Dle těchto jazyků jsou pak sestaveny 
programátorské týmy, které mají své teamleadery. Tito teamleadeři jsou, jak již bylo výše 
popsáno, zároveň velmi často určeni jako projektoví manažeři. Zřídka kdy se stává,  
že na určitý čas je z důvodu nedostatečných kapacit místo projektového manažera určen 
sám jednatel společnosti. 
Po určení projektového manažera proces přechází do dráhy určené pro jeho společnou 
práci spolu s jednatelem společnosti. Následující aktivitou je navržení a sestavení 
projektového týmu. V této činnosti musí jednatel spolu s vedoucím projektu vybrat 
vhodné členy pro vývoj konkrétní aplikace tak, aby pokryli co možná nejširší spektrum 
potřeb znalostí s programátorskými jazykem či ostatními softwarovými nástroji, které 
jsou nutné pro úspěšné dokončení projektu a předání výsledného produktu zákazníkovi. 
V metodice PRINCE2 se doporučuje od této činnosti využívat pro přehlednost dokument 
Deník projektového manažera. Tento dokument tak ve své základní podobě vstupuje  
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do této činnosti a vystupuje doplněný o složení projektového týmu, což je hlavním 
výstupem této činnosti. 
Pro dokument Deník projektového manažera má metodika předdefinovanou jednoduchou 
šablonu. Jde vlastně o jednoduchou tabulku pro záznamy aktivit na projektu. Tato tabulka 
Deníku projektového manažera má tyto sloupce: 
- datum, 
- popis akce, problému, události či komentář situace, 
- odpovědná osoba za předchozí popsaný bod, 
- cílové datum dané akce, 
- očekávané výsledky této akc. 
Ve chvíli, kdy mají jednatel s projektovým manažerem jasno o složení projektového 
týmu, přichází na řadu činnost, kde spolu vytváří dokument Cíl obchodního případu. 
Tento dokument vyplňují na základě požadavků zákazníka projektu sepsaných  
ve smlouvě o dodání výsledného produktu. Tato činnost je velmi důležitá pro průběh 
celého projektu, jelikož v daném dokumentu se nachází základní stručná definice 
produktu projektu, tedy odpovídá na otázku „Jak vyhodnotit přínosy?“. 
Dokument Cíl obchodního případu má v metodice svoji šablonu, která byla upravena pro 
potřeby společnosti UBK s.r.o.. V této šabloně tedy vypisují jednatel společnosti spolu 
s projektovým manažerem následující body: 
- shrnutí projektu – zdůraznění klíčových cílů obchodního případu, 
- důvody pro realizaci projektu – definice důvodů včetně jejich provázání  
se strategickými cíli společnosti, 
- očekávané přínosy – přínosy z realizace projektu a to jednak kvalitativní 
(rozšíření zkušeností zaměstnanců) a také kvantitativní (finanční, časové přínosy), 
- očekávané nevýhody – jde o výčet předpokládaných nevýhod spojených 
s realizací projektu, například o mimořádné výdaje, vysokou časovou náročnost  
a podobně, 
- časové období – období předpokládaného trvání projektu, 
- náklady – shrnutí nákladů a všech předpokládaných výdajů na realizaci projektu, 
- hlavní rizika – stručný výpis největších rizik projektu včetně jejich dopadu  
na projekt. 
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V procesním modelu pak následuje brána, která se ptá, zdali má jednatel s projektovým 
manažerem dostatek podkladů pro tvorbu dokumentu Cíl obchodního případu. Tato brána 
je v procesu z toho důvodu, že vzhledem k mnohaletým zkušenostem jednatele 
společnosti UBK s.r.o. se sjednáváním smluv o softwarových produktech se velmi často 
stává, že zákazník sice ví, co by mělo být výsledným produktem, ale v drtivé většině 
případů není schopen přesně definovat veškeré požadavky již při uzavírání smlouvy. 
V případě, že informace k úspěšnému vytvoření dokumentu Cíl obchodního případu 
nejsou kompletní, pokračuje proces do činnosti, kde jednatel společnosti spolu 
s projektovým manažerem definují požadavky na dodatečné informace, které potřebují 
k dokončení cíleného dokumentu. 
Následně se proces ve svém toku přesouvá do dráhy určené pro zákazníka projektu, který 
obdrží právě onen definovaný seznam s požadavky na dodatečné informace nutné  
pro tvorbu dokumentu Cíl obchodního případu. Zákazník musí odpovědět na tyto otázky 
a doplnit požadované informace, které pak následně v ideálním případem obratem zašle 
jednateli společnosti, který tyto otázky na dodatečné informace k tvorbě dokumentu Cíle 
obchodního případu, spolu s projektovým manažerem, využije. Logicky se tedy proces 
vrací zpět do činnosti přípravy kýženého dokumentu do dráhy určené pro jednatele  
a projektového manažera. 
Avšak v případě kladné odpovědi na otázku položenou v bráně tohoto procesu  
a úspěšném vytvoření dokumentu Cíle obchodního případu, pokračuje proces do činnosti 
vytvoření dokumentu Projektové charty a stanovení projektového postupu.  
V této činnosti je využit dokument dle vzoru dle metodiky PRINCE2 Projektová charta. 
Dalším dokumentem vybraným ze šablon metodiky PRINCE2 je Projektová charta. 
Tento dokument řeší otázky typu: proč, co, kdo, kdy, jak a za kolik. Prvním bodem této 
šablony je definice projektu, kde jednatel spolu s projektovým manažerem stručně 
popíšou co je předmětem daného projektu neboli čeho má být dosaženo. Dalším bodem 
je výpis cílů projektu, tedy časového výhledu projektu včetně přínosů. Následuje výpis 
omezení projektu, což se ve společnosti UBK s.r.o. týká současně probíhajících projektů 
a prolínání prací na nich jednotlivými členy projektových týmů, kteří pracují na oněch 
projektech zároveň. Dalším výpisem jsou určení koncoví uživatelé produktu projektu  
a definování všech zúčastněných stran na projektu. Dále je opět popsáno rozhraní,  
ve kterém je plánován vývoj softwarového produktu, tedy hlavní programovací jazyk 
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včetně technologií a nástrojů. Následuje stručné shrnutí z dokumentu Cíl obchodního 
případu, tedy důvody, proč je projekt realizován. Dalším bodem je obecný popis 
projektového přístupu, tedy jak plánuje společnost UBK s.r.o. dosáhnout požadovaného 
výstupu z projektu. Posledním bodem je pak popis struktury projektového týmu a popis 
rolí jednotlivých členů. 
Po vyplnění tohoto dokumentu a stanovení projektového postupu přechází proces  
do činnosti, ve které jednatel a projektový manažer společně schvalují vytvořený 
dokument Projektová charta. 
Proces následně pokračuje branou, ve které se rozhoduje, zdali je dokument Projektová 
charta vyplněn správně. Pokud tomu tak není, proces se vrací zpět do činnosti vytváření 
tohoto dokumentu, kde je následně doplněn tak, aby bylo možné jeho schválení. 
Pokud je dokument Projektová charta schválen, pokračuje proces do činnosti ve dráze 
jednatele společnosti, ve kterém potvrzuje ukončení této fáze zahájení projektu.  
Tato činnost spadá v procesní metodice PRINCE2 do skupiny procesů řízení projektu. 
Poslední činností v tomto procesu Zahájení projektu je činnost v dráze jednatele  
a projektového manažera, kde si projektový manažer doplní svůj Projektový deník  
a kde je brán tento proces jako uzavřený, a je tak možné přejít k další fázi dle této procesní 
metodiky a to k Nastavení projektu. Proces tedy končí událostí, kdy je proces zahájení 
projektu ukončen. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze D této diplomové práce. 
6.1.2 Nastavení projektu 
Po úspěšném ukončení předchozího procesu Zahájení procesu, přecházíme, dle vybrané 
metodiky PRINCE2 pro aplikaci ve společnosti UBK s.r.o., k procesu Nastavení projektu. 
Činnosti v rámci tohoto procesu: 
- potvrzení se začátkem procesu Nastavení projektu, 
- příprava Strategie kvality, 
- příprava Rizikové strategie 
- příprava Strategie nastavení projektu, 
- příprava Komunikační strategie, 
- vytvoření Plánu projektu, 
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- nastavení kontroly projektu, 
- editace dokumentu Cíl obchodního případu, 
- sestavení dokumentu PID, 
- požadavek na schválení procesu Nastavení projektu 
- definování požadovaných úprav dokumentů tohoto procesu, 
- schválení a ukončení procesu Nastavení projektu. 
Dokumenty využité v rámci tohoto procesu: 
- Plán projektu (příloha N), 
- PID (příloha M). 
Tento proces začíná právě událostí, která oznamuje, že byl předchozí proces Zahájení 
projektu ukončen. První činností tohoto procesu je potvrzení jednatele společnosti  
se zahájením tohoto procesu Nastavení projektu. Tato aktivita opět spadá do nadřazeného 
procesu metodiky PRINCE2 Řízení projektu, která je díky své nadřazenosti provázána  
se všemi dalšími procesy. 
V okamžiku, kdy jednatel společnosti UBK s.r.o. dá souhlas se zahájením tohoto procesu 
Nastavení projektu projektovému manažerovi, se proces přesouvá do dráhy právě 
projektového manažera, kde v procesním toku následuje paralelní brána. Tato brána  
je následována dvěma činnostmi, které právě mohou probíhat paralelně. 
V první činnosti projektový manažer připravuje strategii kvality a ve druhé rizikovou 
strategii projektu. Po přípravě strategie kvality projektu následuje činnost přípravy 
strategie nastavení projektu. Procesní tok se po těchto činnostech sbíhá do činnosti,  
ve které projektový manažer připraví poslední strategii a to komunikační. 
Všechny tyto přípravy strategií mají v procesní metodice PRINCE2 své předdefinované 
šablony. V případě aplikace této metody ve společnosti UBK s.r.o. však budou tyto 
šablony nevyužity vzhledem k tomu, že výsledek příprav těchto strategií se promítne do 
dokumentu Dokumentace projektového nastavení (dále jen PID). 
I pro tento dokument existuje obecná šablona dle metodiky PRINCE2, která byla 
upravena pro využití ve společnosti UBK s.r.o.. Prvním bodem tohoto dokumentu  
je definice projektu, kde projektový manažer stručně popíše, čeho projekt potřebuje 
dosáhnout. Dalším bodem jsou cíle projektu, konkrétně se jedná o plánovaný čas 
dokončení projektu, předpokládané celkové náklady, rizika a přínosy projektu. 
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Následujícími stručnými body této upravené šablony jsou definování požadovaných 
výsledků projektu, popis předpokladů a omezení projektu a vypsání všech osob 
účastnících se na projektu. Dalším bodem šablony PID je stručný výtah ze šablony  
Cíl obchodního případu. Po tomto bodu již přicházejí na řadu výstupy z činností procesu 
Nastavení projektu, konkrétně: 
- popis struktury projektového týmu a popisy rolí, 
- popis plánovaných technik a standardů v rámci určené strategie řízení kvality, 
- popis nastavení projektu, tedy jak a kým budou projektové produkty 
kontrolovány, 
- popis strategie pro řízení rizik, kde budou vypsána rizika a jejich případné návrhy 
pro jejich ošetření v praxi, 
- definování komunikace zúčastněných stran projektu a nastavení četnosti 
komunikace mezi nimi, v rámci činnosti určení strategie řízení komunikace. 
Po všech přípravách těchto strategií následuje činnost vytvoření dokumentu Plán 
projektu. 
Dokument Plán projektu obsahuje informace o tom, jak a kdy by mělo být dosaženo 
vytyčených cílů projektu tak, že ukazuje na produkty, aktivity a zdroje potřebné pro jejich 
dosažení. V procesní metodice PRINCE2 jsou pro Plán projektu definovány tři úrovně 
plánování: projekt, etapa a projektový tým. Prvním bodem této šablony je popis plánu, 
který bude vyplněn projektovým manažerem. Tento stručný popis zahrnuje cíl projektu, 
rozpis etap, rozsah projektového týmu a přístup k řešení projektu. Dalším bodem jsou 
předpoklady, které jsou nutné k úspěšnému dokončení projektu dle nastaveného plánu. 
Dále v tomto dokumentu je potřeba vyplnit detaily o způsobu monitorování a kontrole 
tohoto plánu v průběhu projektu. Plán projektu dále obsahuje bod, který se věnuje 
rozpočtům projektu. V něm musí projektový manažer popsat rozpočty, které zahrnují čas, 
který je na projekt vyhrazen, finanční náklady a případné rezervy určené pro rizika změny 
v průběhu projektu. Posledním bodem tohoto dokumentu je definování odchylek od plánu 
projektu a to jak časových, tak i rozpočtových a ostatních odchylek. 
V procesním modelu pak následuje opět paralelní brána, která sdružuje činnosti nastavení 
kontroly projektu a úpravu dokumentu Cíl obchodního případu. Při úpravě tohoto 
dokumentu vychází projektový manažer právě z nově vytvořeného dokumentu Plán 
projektu. 
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Tok procesu Nastavení projektu se pak dále sbíhá v činnosti sestavení dokumentu PID. 
Tento dokument se skládá již z výše popsaných bodů, ke kterým jsou pak ještě na závěr 
připojeny tyto body: 
- výtah z dokumentu Projektový plán, tedy popis jak a kdy bude dosaženo 
projektových cílů, prostřednictvím plánování jednotlivých činností, produktů  
a zdrojů k jejich dosažení a popis jednotlivých etap projektu po jejich jednotlivých 
fázích, 
- stručný popis Cíle obchodního případu, zejména odůvodnění projektu na základě 
odhadnutých nákladů, rizik a přínosů, 
- definice volby řešení, která bude v projektu použita na základě činnosti stanovení 
projektového postupu. 
Další činností tohoto procesu projektového manažera je předložit požadavek jednateli 
společnosti UBK s.r.o. na schválení fáze Zahájení projektu, ke které předkládá právě 
vytvořený souhrnný dokument PID. V rámci této činnosti by si měl projektový manažer 
zaznamenat všechny podstatné události v rámci tohoto procesu do svého Deníku 
projektového manažera. 
Proces se pak po této činnosti přesouvá zpět do dráhy jednatele společnosti, kde následuje 
brána, ve které se jednatel rozhoduje, zda je předložený dokument PID projektovým 
manažerem vyhovující. 
V případě, že tento dokument obsahuje dle jednatele nějaké nedostatky, následuje 
v procesním modelu činnost, ve které jednatel definuje, co by mělo být doplněno  
do dokumentu PID tak, aby byl považován za vyhovující. Po této činnosti se procesní tok 
vrací do dráhy projektového manažera do činnosti sestavení dokumentu PID. 
Pokud je však dokument PID předložený projektovým manažerem považován  
za vyhovující, pokračuje proces Nastavení projektu do poslední činnosti jednatele,  
ve které schválí a ukončí tuto fázi Nastavení projektu. Tato činnost dle metodiky 
PRINCE2 opět formálně spadá do činností procesu Řízení projektu. Proces nastavení 
projektu je ukončen událostí, kdy je fáze Nastavení projektu úspěšně ukončena. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze E této diplomové práce. 
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6.1.3 Kontrola etapy 
Následující tři procesy (Kontrola etapy, Řízení dodání produktu, Řízení přechodu mezi 
etapami) jsou označovány jako cyklické, protože se neustále opakují do doby,  
než je projekt připraven k přechodu do posledního procesu Ukončení projektu. 
Činnosti v rámci tohoto procesu: 
- předání dokončené práce ke kontrole, 
- přijetí a kontrola odvedené práce, 
- definování požadovaných změn v rámci procesu Řízení dodání produktu, 
- schválení dokončené práce a vytvoření zprávy o dokončení etapy, 
- informování jednatele o dokončení etapy, 
- přijetí informace o dokončení procesu kontroly dokončení etapy, 
- rozhodnutí o přechodu do dalšího procesu. 
Dokumenty použité v rámci tohoto procesu: 
- Balík prací (příloha J), 
- Plán projektu (příloha N), 
- Shrnutí dokončených prací. 
Proces Kontrola etapy začíná v události, kdy byly práce v aktuální etapě dokončeny.  
Tyto práce jsou pak projektovým týmem předány v rámci první činnosti tohoto procesu 
ke kontrole. Tato činnost zahrnuje dokument Balík prací. 
V rámci tohoto dokumentu vyplňuje projektový manažer práci, která má být provedena. 
Dalším bodem pro vyplnění je popis technik a postupů, které jsou potřebné pro vývoj  
a dokončení prací. Následuje bod o společných dohodách, které byly v rámci daného 
Balíku prací nasmlouvány. Dále je potřeba vyplnit bod tolerance pro daný balík prací  
a to jak z hlediska časových tak i finančních nákladů. Předposledním bodem dokumentu 
je určení osoby, která bude schvalovat dokončené práce v rámci pracovního balíku. 
V praxi v UBK s.r.o. to bude nejčastěji projektový manažer, každopádně posledním 
bodem tohoto dokumentu je tabulka, kde je osoba pro schvalování jmenována a přidán 
datum schválení tohoto balíku prací. 
Další činností, která už se nachází v procesním modelu v dráze projektového manažera, 
je přijetí a kontrola předané odvedené práce v rámci dokumentu Balík prací. Po této 
činnosti přichází logicky brána, která rozděluje pokračování procesního toku dle 
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odpovědi, zda je vše v rámci provedených prací v pořádku či nikoliv. Pokud je potřeba 
ještě pozměnit a dokončit nějaké práce v rámci aktuálního balíku prací, definuje je 
projektový manažer v rámci další činnosti a vytvoří seznam požadovaných změn.  
Poté tento směr procesního toku směřuje do události, která se promítne v procesu Řízení 
dodání produktu, v jehož rámci se práce dokončí dle požadovaných změn a poté se předají 
zpět ke kontrole projektovému manažerovi. 
Pokud jsou práce považovány projektovým manažerem za dokončené, pokračuje procesní 
tok do činnosti schválení dokončené práce a vytvoření zprávy o dokončení etapy.  
Shrnutí dokončené práce se promítne v aktualizování dokumentu Plán projektu.  
Samotné shrnutí dokončených prací je pak souhrnným dokumentem informujícím, co 
bylo v rámci etapy dokončeno. Poslední činností projektového manažera v rámci tohoto 
procesu Kontrola etapy je informování jednatele o dokončení etapy. 
Proces se přesouvá následně do dráhy určené pro jednatele společnosti, kde pokračuje 
činností přijetí informace o dokončení procesu kontroly dokončení etapy projektovým 
manažerem, na základě přijatého upraveného dokumentu Plán projektu a Shrnutí 
dokončených prací Poslední aktivitou v rámci tohoto procesu je rozhodnutí jednatele  
o přechodu do dalšího procesu. Tato činnost opět spadá do procesu Řízení projektu. 
Proces Kontrola etapy končí v procesním modelu událostí, kdy je etapa zkontrolována  
a může se přejít do dalšího procesu dle názvu metodiky PRINCE2 Řízení přechodu mezi 
etapami. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze F této diplomové práce. 
6.1.4 Řízení dodání produktu 
Dalším procesem je Řízní dodání produktu, který je taktéž, jak již bylo v úvodu 
předchozího procesu Kontrola etapy zmíněno, procesem opakujícím se do dokončení 
všech prací na projektu. 
Činnosti v tomto procesu: 
- akceptace balíku prací, 
- definování dodatečných informací k balíku prací, 
- zpracování a doplnění požadovaných dodatečných informací, 
- vykonání balíku prací, 
- předání prací ke kontrole. 
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Dokumenty použité v rámci procesu: 
- balík prací (příloha J), 
- dodatečné informace k balíku prací, 
- shrnutí dokončených prací. 
Proces řízení dodání produktu je ve své podstatě základem každého projektu, bez něho 
by nemohlo být dosaženo kýženého cíle projektu prostřednictvím produktu projektu. 
V projektové metodice PRINCE2 jde tak o cyklický a opakující se proces, dokud nejsou 
dokončeny všechny etapy a práce na projektu. 
Procesní model tohoto procesu začíná událostí přijetí pracovního balíku. Tento pracovní 
balík obsahuje seznam prací, které mají být vykonány v rámci dané etapy. První činností 
projektového týmu je tak akceptace právě obdrženého balíku prací pro aktuální etapu 
projektu. V procesním modelu pak následuje brána, která se ptá, zdali jsou všechny 
informace o plánovaných pracích v rámci aktuálního balíku prací jasné. 
Pokud jsou nějaké požadavky na provedení prací nejasné, definuje projektový tým 
prostřednictvím další činnosti v procesním modelu dodatečné informace potřebné 
k úspěšnému dokončení prací na daném balíku prací. Proces se pak přesouvá do dráhy 
jednatele, který musí zpracovat tyto požadavky na dodatečné informace a zkompletovat 
odpovědi, které pak předá zpět projektovému týmu a procesní tok tak směřuje zpět  
do činnosti projektového týmu akceptace balíku prací. 
V opačném případě, kdy je balík prací schválen, následuje ona nejdůležitější činnost 
v projektu a to vykonání balíku prací v rámci dané etapy projektu. Poté, co jsou všechny 
činnosti v rámci onoho balíku prací pro tuto etapu vykonán, předává projektový tým 
dokončený balík prací ke kontrole. K tomuto balíku dokončených prací přikládá ještě 
Report o dokončených pracích, který je pouze popisem vývoje jednotlivých prací v rámci 
balíku prací. 
Proces Řízení dodání produktu končí událostí předání dokončeného balíku prací  
ke kontrole. Po tomto procesu se přechází do následujícího procesu Kontrola etapy. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze G této diplomové práce. 
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6.1.5 Řízení přechodu mezi etapami 
Řízení přechodu mezi etapami je posledním opakujícím se procesem v procesní skupině 
dle metodiky PRINCE2. Tento proces se opakuje po každé etapě a slouží jako jakýsi 
kontrolní mechanismus pro jednatele společnosti, aby věděl, jak projekt probíhá a co ještě 
zbývá k jeho dokončení, a mohl tak odpovídat na potenciální dotazy od zákazníka 
projektu. 
Činnosti v procesním modelu: 
- plánování další etapy, 
- aktualizace Plánu projektu, 
- aktualizace dokumentu Cíl obchodního případu, 
- informování o ukončení etapy se žádostí o souhlas s pokračováním v projektu 
další etapou, 
- kontrola ukončení etapy, 
- definování potřebných změn v dokumentaci, 
- odsouhlasení ukončení etapy. 
Dokumenty použité v tomto procesu: 
- Plán projektu (příloha N), 
- Cíl obchodního případu (příloha K), 
- Zpráva o ukončení etapy (příloha Q). 
Proces Řízení přechodu mezi etapami začíná v události, kdy byla dokončena kontrolní 
fáze předchozí etapy. První činností projektového manažera je tak plánování další etapy 
projektu. Následuje činnost, kdy projektový manažer aktualizuje dokument Plán projektu, 
kam zapíše dokončené práce z předchozí etapy. Dalším aktualizovaným dokumentem  
je Cíl obchodního případu, který projektový manažer aktualizuje v další činnosti tohoto 
procesu. 
Po aktualizaci výše zmíněných dokumentů následuje poslední činnost projektového 
manažera v rámci procesu Řízení přechodu mezi etapami projektu, a to informování 
jednatele o ukončení etapy spolu se žádostí o souhlas se začátkem etapy následující.  
Tato činnost obsahuje nově vytvořený dokument Zpráva o ukončení etapy. 
V rámci tohoto dokumentu vyplňuje projektový manažer v prvním bodu shrnutí výkonu 
v rámci etapy. V dalším bodě popisuje dosažené přínosy k datu ukončení etapy. 
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Následuje popis zbylých očekávaných přínosů projektu. Dále musí projektový manažer 
popsat odchylky od schváleného obchodního cíle. Pro informování jednatele společnosti 
pak vyplňuje bod o přehledu výkonnosti projektového týmu a jeho jednotlivých členů. 
V posledním bodě tohoto dokumentu se pak projektový manažer musí pokusit 
předpovědět další etapu vzhledem k datu, plánovaným cílům, času, nákladům, kvalitě, 
rozsahu, přínosu a rizikům. 
Procesní tok se poté přesouvá do dráhy jednatele společnosti, který si přebírá  
od projektového manažera aktualizované a vytvořené dokumenty, které musí 
zkontrolovat v rámci ukončení etapy. 
Po této činnosti je v procesním modelu brána, která rozděluje procesní tok na případy kdy 
je a není vše v pořádku aktualizováno a vytvořeno. 
Pokud není vše tak jak má podle jednatele být, následuje činnost, ve které jednatel 
definuje právě požadované změny a předá je projektovému manažerovi. Proces se  
tak vrací na začátek, kdy projektový manažer musí aktualizovat dané dokumenty  
dle připomínek jednatele. 
V případě, že je však vše i podle jednatele společnosti v pořádku, následuje poslední 
činnost jednatele, který vydává souhlas s ukončením právě proběhlé etapy projektu  
a s pokračováním projektu. Tato činnost se dle projektové metodiky PRINCE2 řadí mezi 
činnosti spadající do procesu Řízení projektu, který je provázán se všemi ostatním 
procesy této metodiky. Po této činnosti končí proces událostí, kdy je Řízení přechodu 
mezi etapami ukončeno. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze H této diplomové práce. 
6.1.6 Ukončení projektu 
Jak již je z názvu tohoto procesu patrné, proces Ukončení projektu přichází na řadu  
ve fázi, kdy jsou všechny práce na projektu dokončeny a nezbývá už nic jiného, než celý 
projektu uzavřít. 
Proces Ukončení projektu zahrnuje tyto činnosti: 
- předání informace o dokončení poslední etapy projektu, 
- rozhodnutí o ukončení projektu, 
- souhlas s přechodem k ukončení projektu, 
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- definování výhrad k dokončení produktu projektu, 
- příprava ukončení projektu, 
- předání produktů zákazníkovi projektu, 
- vyhodnocení celého projektu, 
- dokončení ukončení projektu ze strany projektového manažera, 
- ukončení projektu a uvolnění projektového týmu, jeho manažera a archivace 
všech dokumentů. 
V procesu Ukončení projektu se pracuje s těmito dokumenty: 
- Přehled přínosů projektu (příloha P), 
- Plán projektu (příloha N), 
- PID (příloha M), 
- Zpráva o stavu produktu, 
- Zpráva o zkušenostech z projektu (příloha R). 
Dále se v poslední činnosti archivují pospolu všechny dokumenty, které byly v průběhu 
celého projektu vytvořeny. 
Procesní model tohoto procesu může začít dvěma událostmi. První z nich je případ,  
kdy byla dokončena poslední etapa na projektovém produktu. Druhou možností je pak 
situace, kdy má být projekt ukončen z nějakých výjimečných příčin ještě před svým 
dokončením. 
V případě řádného dokončení projektu pak projektový manažer v první činnosti tohoto 
procesu předává informaci o dokončení poslední etapy projektu. Následně se proces 
přesouvá do dráhy jednatele společnosti, který musí rozhodnout o ukončení celého 
projektu. Tato činnost jednatele spadá do skupiny činností, které formálně dle metodiky 
PRINCE2 patří do procesu Řízení projektu. 
V procesu následuje brána, která rozděluje proces na dvě větve, a to na případ kdy bylo 
dosaženo cíle projektu a opačný případ, kdy je potřeba ještě něco v projektu dokončit. 
V tomto případě pak jednatel definuje potřebné změny nutné k úspěšnému dokončení 
projektu a proces tak směřuje do průběžné události, ve které je nutné dokončit zbylé práce 
na projektu v rámci procesu Řízení dodání produktu, kde pokud jsou dokončeny, proces 
se vrací do činnosti jednatele společnosti o rozhodnutí o ukončení projektu. Tato činnost 
spadá také do skupiny činností procesu Řízení projektu. 
75 
 
V opačném případě proces pokračuje činností, ve které jednatel dává souhlas 
projektovému manažerovi k ukončení projektu. Projektový manažer pak v další činnosti 
tohoto procesu zahájí přípravu ukončení projektu. V rámci této činnosti sestaví dokument 
Přehled přínosů projektu, uzavře Plán projektu a PID. 
V rámci tohoto reportu je potřeba vyplnit matici přínosů, která obsahuje popis přínosů, 
měření a zdroje těchto přínosů. Dalším bodem jsou poznámky o projektového produktu 
a jednotlivých přínosů. 
Další činnost procesu Ukončení projektu provádí jednatel společnosti spolu 
s projektovým manažerem. Touto činností je předání produktu zákazníkovi projektu, 
spolu s dokumentem Zpráva o stavu produktu. Následně spolu vyhodnocují celý projekt, 
jehož přínosy a zkušenosti z něj zaznamenají do Zprávy o zkušenostech z projektu. 
V tomto dokumentu vyplňují společně tyto body. Prvním bodem je celkový přehled  
o projektu, tedy co šlo dobře, co špatně a případné doporučení pro zlepšení v podobných 
projektech. Druhým bodem tohoto dokumentu je pak přehled užitečných opatření, které 
byly v rámci projektu uskutečněny k zlepšení jeho průběhu. 
Poslední činností tohoto procesu je ukončení projektu a uvolnění projektového týmu, 
manažera projektu a archivace všech dokumentů spojených s projektem, kterou provádí 
sám jednatel společnosti. Tato poslední činnost spadá formálně dle metodiky PRINCE2 
opět do skupiny činností procesu Řízení projektu. Proces končí událostí, kdy je projekt 
ukončen. 
BPMN graf tohoto procesu je namodelován a přiložen v příloze I této diplomové práce. 
6.1.7 Řízení projektu 
Tento poslední proces zasahuje v průběhu celého projektu do všech jeho částí,  
jak je viditelné na obrázku Seskupení procesů PRINCE2. Jednotlivé činnosti tohoto 
procesu tak byly v rámci doporučené implementace metodiky přímo zahrnuty  
do procesních modelů jednotlivých procesů. V rámci řízení projektu jde vždy o činnosti, 
které provádí sám jednatel společnosti a rozhoduje v nich tak o všech důležitých 
meznících a krocích v projektu. 
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6.2 Shrnutí doporučení 
V rámci této poslední kapitoly byly namodelovány procesy dle metodiky PRINCE2, které 
byly přizpůsobeny pro jejich použití v praxi ve společnosti UBK s.r.o. Dále byly vybrány 
šablony, které provází tyto procesy, a které by bylo vhodné využít v rámci této 
optimalizace podnikových procesů, týkajících se právě projektového řízení. 
Očekávané výhody zavedení této metodiky v praxi ve společnosti UBK s.r.o. jsou 
následující: 
- detailní a dokumenty podložený přehled o stavu projektu ve všech jeho fázích, 
- úspora času při nejasném postupu v projektu, 
- zapojení jednatele společnosti pouze v nutných případech a činnostech 
spadajících do procesu Řízení projektu, což byl v době mapování podnikových 
procesů asi největší problém, 
- zprávy o zkušenostech z projektů lze využít napříč programátorskými týmy 
prostřednictvím společného sdílení. 
77 
 
Závěr 
Tato diplomová práce se zabývala analýzou a následnou optimalizací podnikových 
procesů, které se týkaly projektového řízení. Cílem práce bylo tedy analyzovat a následně 
optimalizovat procesy projektového řízení, za pomocí vybrané metodiky řízení projektů. 
K tomuto hlavnímu cíli práce vedly průběžné konzultace s jednatelem společnosti  
a následně přání o pomoc s aplikací projektového řízení pomocí metodiky PRINCE2,  
což by mělo vést k vyšší efektivitě a sjednocení řízení projektů. 
V první kapitole došlo k obecnému popisu společnosti, jejím základním charakteristikám 
a specifikaci. V této kapitole byly také popsány hrozby a příležitosti v rámci SWOT 
analýzy. 
Ve druhé kapitole této diplomové práce došlo k definování základních pojmů a postupů 
v mapování procesů, zejména pak nástroje, který byl vybrán pro modelaci podnikových 
procesů v konkrétní společnosti. Tento nástroj BPMN byl popsán se všemi svými 
nejdůležitějšími částmi tak, aby bylo z náhledů procesů pochopitelné, o co v daném 
procesu jde. 
Třetí kapitola se pak věnovala praktické analýze současného stavu projektového řízení 
v dané společnosti. V této kapitole se došlo k závěru, že není stanoven žádný konkrétní 
standardizovaný postup v projektovém řízení. Z tohoto důvodu bylo zaměření této 
diplomové práce zúženo na analýzu a optimalizaci procesů projektového řízení. 
Čtvrtá kapitola se věnuje popisu vybraných nejznámějších metodik pro řízení projektů. 
V této kapitole byly popsány metody, jejichž použití je v praxi na našem kontinentu  
a ve světě nejčastější. 
Na základě předchozí kapitoly bylo provedeno porovnání vybraných metodik v kapitole 
páté. V této kapitole byly porovnávány metodiky, které dle předchozího popisu nejvíce 
vyhovovaly jednateli společnosti, s kterým byly samozřejmě konzultovány. 
V poslední kapitole byly navrženy procesy dle vybrané metodiky PRINCE2, které byly 
namodelovány a popsány včetně jednotlivých činností daných procesů. V rámci procesů 
byly také vybrány důležité šablony dokumentů metodiky PRINCE2, které byly upraveny 
a navrženy k praktickému využití právě ve společnosti UBK s.r.o. 
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V přílohách této práce jsou uvedeny procesní modely současného stavu projektového 
řízení ve společnosti v návaznosti na kapitolu 3.1 a jejím podkapitolám, dále pak procesní 
modely navrhovaného řešení řízení projektů dle projektové metodiky PRINCE2  
ve vztahu ke kapitole 6.1 a jejím podkapitolám, stejně tak jsou v přílohách uvedeny 
vybrané šablony dle této metodiky přeložené z anglického originálu a upravené  
pro potřeby společnosti UBK s.r.o. 
Cílem této práce bylo, na základě analýzy současného stavu řízení projektů  
ve společnosti, vybrat jednu z metodik řízení projektů a tu upravit pro její využití v praxi 
v konkrétní společnosti. Při provádění analýzy a následného modelování procesů  
pro projektové řízení bylo využito konzultací s jednatelem společnosti, jehož přání  
a připomínky byly poté přímo zapracovány do navržené optimalizace procesů týkajících 
se projektového řízení. 
Tímto byly splněny cíle této diplomové práce na téma: Analýza a následná optimalizace 
vybraných podnikových procesů. 
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PID  dokument se shrnutím nastavení projektu (Project initation 
Documentation) 
IPMA organizace stojící za metodikou ICB (International Project Management 
Association)  
ICB metodika dle IPMA (IPMA Competency Baseline) 
EPMS  česká metodika řízení projektů (Equilibrium – Project Management 
Solutions) 
PMI institut navrhující metodiku PMBOK (Project Management Institute) 
PMBOK metodika řízení projektu dle PMI (A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK Guide)) 
CPM   metoda kritické cesty (Critical Path Method)  
FMEA  metoda analýzy možných vad a jejich následků (Failure Mode and Effect 
Analysis)  
VSM   mapování toku hodnot (Value Stream Mapping) 
TOC  teorie omezení (Teory of Contraints)  
UML   unifikovaný modelovací jazyk (Unified Modeling Language, 
DFD   diagram datových toků (Data Flow Diagram) 
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Abstrakt 
PEŠEK, Jaroslav. Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů. 
Diplomová práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU, 106 s., 2016 
Klíčová slova: analýza procesů, BPMN, IPMA, PRINCE2, optimalizace, EPMS, 
projektové řízení 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraných 
podnikových procesů. Práce začíná představením společnosti, dále pokračuje 
vysvětlením základních pojmů procesního modelování s pomocí nástroje BPMN. 
Následně v práci dochází k zmapování procesů týkajících se projektového řízení. Dále 
jsou popsány metodiky projektového řízení. Jedna z metodik je vybrána pro aplikaci ve 
společnosti. Dle metodiky PRINCE2 jsou namodelovány a popsány procesy týkající se 
řízení projektu v praxi. 
  
Abstract 
PEŠEK, Jaroslav. Analyse and subsequent optimization of business processes. Diploma 
thesis. Plzeň: Faculty of Economics UWB in Pilsen, 106 s., 2016 
Key words: Process analysis, BPMN, IPMA, PRINCE2, optimization, EPMS, project 
management 
This thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business 
processes. The work begins with a company description, then it continues with a  
description of the basic concepts of process modelling with a tool BPMN. Next in this 
thesis are mapped the business processes of project management. Next there is a 
description of the methods of managing the projects. One of these methods is chosen for 
application in a real company. According to PRINCE2 method are the business project 
processes modeled and described for praxis using. 
